П А С П О Р Т

федерального проекта

Федеральный проект "Управление рынком труда"

1. Основные положения

1.	Наименование национального проекта	Национальный проект "Кадры"			
2.	Краткое наименование федерального проекта	Управление рынком труда	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель федерального проекта	Создание механизмов и инструментов для качественного и эффективного вовлечения в занятость			
4.	Куратор федерального проекта	Голикова Т.А.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
5.	Руководитель федерального проекта	Платыгин Д.Н.	Заместитель Министра		
6.	Администратор федерального проекта	Кирсанов М.В.	Директор Департамента занятости населения		
7.	Целевые группы федерального проекта	Студенты профессиональных образовательных организаций и их родители, Студенты, обучающиеся в образовательных организациях высшего образования - участниках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»: бакалавры с 2-го курса; специалисты с 3-го курса; магистранты, которые не относятся к ИТ- профилю; ординаторы, Студенты, Все граждане РФ, Безработные граждане			

8.	Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
		2	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Содействие занятости населения"

2. Влияние на достижение показателей национального проекта и государственной программы

№ п/п	Показатели национального проекта, государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект
1.	Отношение минимального размера оплаты труда к величине прожиточного минимума трудоспособного населения
2.	Уровень регистрируемой безработицы

3. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак реализации в субъекте РФ	Ответственный за достижение
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Создана модель управления кадровым обеспечением экономики													
1.1.	Темп сокращения среднего времени трудоустройства граждан, обратившихся в центры занятости населения за содействием в поиске подходящей работы	ФП	Процент	0,0000	2024	-	0,0000	25,0000	25,0000	25,0000	25,0000	0,0000	-	Платыгин Д.Н. - Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создана модель управления кадровым обеспечением экономики													
1.1.	Темп сокращения среднего времени трудоустройства граждан, обратившихся в центры занятости населения за содействием в поиске подходящей работы	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Мероприятия (результаты) федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Создана модель управления кадровым обеспечением экономики													
1.1	Принят закон о повышении МРОТ	-	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Принятие нормативного правового (правового) акта	-
Повышение МРОТ осуществляется ежегодно для достижения в 2030 году целевого значения установленного указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 (подпункт "м" пункта 2) "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", с учетом финансово-экономической ситуации, а также мнения сторон социального партнерства.														
1.2	Проведен мониторинг "дорожных карт" по улучшению ситуации на рынке труда в регионах с наибольшей безработицей	-	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Утверждение документа	-
Результатом мероприятия является утверждение документа - доклад в Правительство Российской Федерации за подписью Министра труда и социальной защиты Российской Федерации. Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 1 ноября 2023 № Пр - 2192ГС Межведомственной рабочей группой по вопросу восстановления рынка труда одобрены дорожные карты 10 регионов по исправлению сложившихся тенденций на рынке труда субъектов Российской Федерации с наибольшим уровнем безработицы по методологии Международной организации труда. Дорожные карты охватывают широкий комплекс мероприятий, направленных на вовлечение в экономику не задействованных ресурсов, сокращение теневой занятости, приведение структуры профессиональной подготовки кадров в соответствие с перспективной кадровой потребностью, повышение качества образования и уровня трудоустройства выпускников. Минтрудом России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти организован мониторинг достижения целевых показателей дорожных карт, позволяющий оценить их эффективность. Работа по достижению всех запланированных показателей будет осуществляться в период 2024 - 2030 годов. Отчет о реализации дорожных карт предусмотрен в форме доклада в Правительство Российской Федерации.													
1.3	Актуализированы региональные планы по противодействию нелегальной занятости	-	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Утверждение документа	-
Проведение мониторинга целевых показателей по противодействию нелегальной занятости.														
1.4	Модернизированы центры занятости населения (территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости	-	Единица	342,0000	2024	-	488,0000	472,0000	291,0000	251,0000	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Да

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.4.1	Количество субъектов Российской Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости	-	Единица	-	-	-	17,0000	18,0000	9,0000	16,0000	-	-	-	-
Эффектом достижения результата является повышение эффективности деятельности модернизируемых центров занятости населения: проведение текущего ремонта зданий и помещений центров занятости населения; оснащение рабочих мест работников центров занятости населения; внедрение фирменного стиля оформления центров занятости населения; оптимизация процессов деятельности службы занятости в рамках модернизированной сети центров занятости населения. Обеспечение перехода на индивидуальный подход при оказании услуг с учетом жизненных ситуаций граждан и бизнес-ситуаций работодателей.														
1.5	Реализовано внедрение целевой модели службы занятости посредством разработки планов, направленных на повышение эффективности службы занятости населения (комплексная модернизация)	-	Единица	0,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-
Организация работы по обеспечению согласованности действий и оказанию всесторонней поддержки органам службы занятости субъектов Российской Федерации в части: организационно-методологического сопровождения (разработка, мониторинг реализации, внесение изменений, оценка результатов) всех составляющих планов мероприятий, направленных на повышение эффективности службы занятости населения. Значением данного результата является количество разработанных региональных планов, подлежащих ежегодному сопровождению.														
1.6	Обеспечено формирование и ежегодная актуализация прогноза потребности отраслей экономики в специалистах на пятилетний период	-	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-
1.6.1	Количество групп занятий в соответствии с Общероссийским классификатором занятий, по которым определена	-	Единица	-	-	-	40,0000	40,0000	40,0000	40,0000	40,0000	40,0000	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	перспективная потребность экономики в кадрах Российской Федерации													
1.6.2	Количество разделов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, по которым определена перспективная потребность экономики в кадрах Российской Федерации	-	Единица	-	-	-	19,0000	19,0000	19,0000	19,0000	19,0000	19,0000	-	-
В целях обеспечения выполнения подпункта "з" пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 16 августа 2023 г. № Пр-1619 по итогам XXVI Петербургского международного экономического форума ежегодно определяется перспективная потребность экономики в кадрах на пятилетний период в разрезе 19 разделов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, в том числе с учетом стратегических документов отраслевого и регионального развития.														
1.7	Сотрудники службы занятости населения прошли обучение в рамках создания и развития корпоративной системы обучения сотрудников	-	Человек	6 000,0000	2024	-	6 000,0000	6 000,0000	6 000,0000	6 000,0000	6 000,0000	6 000,0000	Проведение образовательных мероприятий	-
В рамках результата предусмотрено: проведение мероприятий по функциональному развитию системы дистанционного обучения для проведения программ обучения сотрудников службы занятости; организация и проведения обучения сотрудников в соответствии с потребностями службы занятости. Значением результата является количество обученных сотрудников СЗН.														
1.8	Проведены независимые исследования среднесрочных и долгосрочных потребностей ключевых работодателей, оказывающих наибольшее влияние на	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	рынок труда													
1.8.1	Количество работодателей, участвующих в исследованиях среднесрочных и долгосрочных кадровых потребностей	-	Единица	-	-	-	50,0000	50,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Исследование среднесрочных и долгосрочных кадровых потребностей ключевых работодателей Российской Федерации, ведущих разработку важнейших наукоемких технологий (Указ Президента Российской Федерации от 18.06.2024 № 529) и подготовка информационно-аналитических докладов по их итогам.														
1.9	Обеспечено развитие функционала Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России"	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-
1.9.1	Количество выпускников образовательных организаций, включенных в формирование мониторинга и анализа рынка труда	-	Человек	-	-	-	33 000 500,0000	35 000 000,0000	36 000 500,0000	38 000 000,0000	39 000 500,0000	41 000 000,0000	-	-
1.9.2	Количество новых инструментов анализа рынка труда	-	Штука	-	-	-	1,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
1.9.3	Количество новых сервисов для пользователей	-	Единица	-	-	-	3,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Эффектом достижения результата является повышение эффективности в принятии своевременных управленческих решений и реагирования на вызовы, связанные с изменениями на рынке труда, ускорение интеграции выпускников образовательных организаций и трудоспособного населения новых территорий на рынок труда; совершенствование инструментов мониторинга и анализа рынка труда; реализация мониторинга движения рабочей силы в целях выявления проблемных зон рынка труда														
1.10	Осуществлено внедрение целевой модели организации, разработка методологии по	-	Штука	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	внедрению новых подходов к работе центров занятости населения, включая предоставления электронных сервисов в сфере занятости населения													
1.10.1	Доля положений стандартов деятельности по осуществлению полномочий в сфере занятости населения, в отношении которых разработаны или актуализированы технологические карты исполнения стандартов	-	Процент	-	-	-	30,0000	50,0000	70,0000	90,0000	100,0000	100,0000	-	-
1.10.2	Количество мероприятий по оценке качества клиентского опыта в государственной службе занятости населения (проведение соцопросов и сбор статистических данных в разрезе центров занятости населения)	-	Штука	-	-	-	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	-	-
Актуализация и дополнение стандартов деятельности органов службы занятости по осуществлению полномочий в сфере занятости населения. Подготовка предложений в нормативные правовые акты по мере разработки и апробации новых сервисов и мер поддержки в сфере занятости. Разработка технологических карт и методологических рекомендаций. Анализ клиентского опыта. Определение текущих и перспективных потребностей граждан и работодателей в сфере поддержки занятости. Формирование портретов клиентских групп. Сопровождение и развитие ЕЦП Работа в России по новым направлениям, информационных систем управления знаниями. Организация работы информационно-консультационного электронного сервиса для сотрудников служб и центров занятости населения. Организация и проведение публичных мероприятий. Проведение федерального этапа конкурса Лучший СЗН России. Развитие партнерской сети службы занятости населения.													

6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Создана модель управления кадровым обеспечением экономики								
2.1	Модернизированы центры занятости населения (территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости, 52910	0,00	5 535 116,87	4 269 055,38	3 598 290,72	6 642 320,61	0,00	0,00	20 044 783,58
2.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	5 206 200,00	3 995 105,10	3 303 276,10	6 296 000,00	0,00	0,00	18 800 581,20
2.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	5 206 200,00	3 995 105,10	3 303 276,10	6 296 000,00	0,00	0,00	18 800 581,20
2.1.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	5 206 200,00	3 995 105,10	3 303 276,10	6 296 000,00	0,00	0,00	18 800 581,20
2.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации,	0,00	5 535 116,87	4 269 055,38	3 598 290,72	6 642 320,61	0,00	0,00	20 044 783,58

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	всего								
2.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Реализовано внедрение целевой модели службы занятости посредством разработки планов, направленных на повышение эффективности службы занятости населения (комплексная модернизация), 70030	0,00	172 339,80	171 695,40	173 651,80	340 230,70	299 845,40	299 783,00	1 457 546,10
2.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	172 339,80	171 695,40	173 651,80	340 230,70	299 845,40	299 783,00	1 457 546,10
2.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Российской Федерации, всего								
2.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Обеспечено формирование и ежегодная актуализация прогноза потребности отраслей экономики в специалистах на пятилетний период, 71730	0,00	105 100,00	112 400,00	120 100,00	132 300,00	143 000,00	54 900,00	667 800,00
2.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	105 100,00	112 400,00	120 100,00	132 300,00	143 000,00	54 900,00	667 800,00
2.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Российской Федерации, всего								
2.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Сотрудники службы занятости населения прошли обучение в рамках создания и развития корпоративной системы обучения сотрудников, 70100	0,00	134 600,00	144 022,00	172 479,20	172 479,20	172 479,20	172 479,20	968 538,80
2.4.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	134 600,00	144 022,00	172 479,20	172 479,20	172 479,20	172 479,20	968 538,80
2.4.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	всего								
2.4.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Проведены независимые исследования среднесрочных и долгосрочных потребностей ключевых работодателей, оказывающих наибольшее влияние на рынок труда, 60556	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
2.5.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
2.5.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	всего								
2.5.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Обеспечено развитие функционала Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России" , 71440	0,00	1 736 600,00	487 700,00	505 200,00	863 200,00	895 000,00	895 000,00	5 382 700,00
2.6.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	1 736 600,00	487 700,00	505 200,00	863 200,00	895 000,00	895 000,00	5 382 700,00
2.6.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.6.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Осуществлено внедрение целевой модели организации, разработка методологии по внедрению новых подходов к работе центров занятости населения, включая предоставления электронных сервисов в сфере занятости населения, 70070	0,00	259 702,60	244 775,40	292 620,70	437 242,90	337 000,00	431 100,00	2 002 441,60
2.7.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	259 702,60	244 775,40	292 620,70	437 242,90	337 000,00	431 100,00	2 002 441,60
2.7.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.3.	Консолидированные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	бюджеты субъектов Российской Федерации, всего								
2.7.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.7.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	7 968 459,27	5 454 648,18	4 887 342,42	8 587 773,41	1 847 324,60	1 853 262,20	30 598 810,08
в том числе: федеральный бюджет		0,00	7 639 542,40	5 180 697,90	4 592 327,80	8 241 452,80	1 847 324,60	1 853 262,20	29 354 607,70
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,00	5 535 116,87	4 269 055,38	3 598 290,72	6 642 320,61	0,00	0,00	20 044 783,58
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства Фонда национального благосостояния		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создана модель управления кадровым обеспечением экономики												
1.1.	Модернизированы центры занятости населения (территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости	0,00	0,00	104 124,10	260 310,10	260 310,10	312 372,00	520 619,90	780 930,20	1 041 240,00	1 874 232,10	2 967 533,60	5 206 200,00
1.2.	Реализовано внедрение целевой модели службы занятости посредством разработки планов, направленных на повышение эффективности службы занятости населения (комплексная модернизация)	172 339,80	172 339,80	172 339,80	172 339,80	172 339,80	172 339,80	172 339,80	172 339,80	172 339,80	172 339,80	172 339,80	172 339,80
1.3.	Обеспечено формирование и ежегодная актуализация прогноза потребности отраслей экономики в специалистах на пятилетний период	105 100,00	105 100,00	105 100,00	105 100,00	105 100,00	105 100,00	105 100,00	105 100,00	105 100,00	105 100,00	105 100,00	105 100,00
1.4.	Сотрудники службы занятости населения прошли обучение в рамках создания и развития корпоративной системы обучения сотрудников	0,00	134 600,00	134 600,00	134 600,00	134 600,00	134 600,00	134 600,00	134 600,00	134 600,00	134 600,00	134 600,00	134 600,00
1.5.	Проведены независимые исследования среднесрочных и долгосрочных потребностей ключевых работодателей, оказывающих наибольшее влияние на рынок труда	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.6.	Обеспечено развитие функционала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 980,00	520 980,00	520 980,00	520 980,00	520 980,00	1 736 600,00

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России"												
1.7.	Осуществлено внедрение целевой модели организации, разработка методологии по внедрению новых подходов к работе центров занятости населения, включая предоставления электронных сервисов в сфере занятости населения	259 702,60	259 702,60	259 702,60	259 702,60	259 702,60	259 702,60	259 702,60	259 702,60	259 702,60	259 702,60	259 702,60	259 702,60
ИТОГО:		537 142,40	671 742,40	775 866,50	957 052,50	957 052,50	1 009 114,40	1 738 342,30	1 998 652,60	2 258 962,40	3 091 954,50	4 185 256,00	7 639 542,40

8. Дополнительная информация

1	Цель федерального проекта: создание механизмов и инструментов для качественного и эффективного вовлечения в занятость. Федеральный проект направлен на достижение отдельных показателей и задач национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года «Устойчивая и динамичная экономика», «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи», «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы» экономики и социальной сферы», предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ № 309). Общественно-значимым результатом проекта является создание к 2030 году модели кадрового обеспечения экономики. Реализация мероприятий федерального проекта в целом направлена на сокращение темпов среднего времени трудоустройства граждан, обратившихся в центры занятости населения за содействием в поиске подходящей работы, на 25% ежегодно. Федеральный проект представляет собой комплекс мер, направленных на определение перспективной потребности экономики в кадрах, в том числе с учетом стратегических документов отраслевого и регионального развития, и реализацию на этой основе мер по поддержке занятости населения. В соответствии с пунктом 6 «и» Указа № 309, пунктом 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания Президиума Государственного совета Российской Федерации от 1 ноября 2023 г. № Пр-2192ГС (далее – перечень поручений № Пр-2192ГС) будет обеспечено формирование и ежегодная актуализация прогноза потребности отраслей экономики Российской Федерации в специалистах на пятилетний период, проведены независимые исследования среднесрочных и долгосрочных потребностей ключевых работодателей, оказывающих наибольшее влияние на рынок труда. В соответствии с абз. 5 и 11 пункта 5 Перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации по итогам стратегической сессии Правительства Российской Федерации по национальному проекту «Кадры» от 28 августа 2024 г. № ММ-П45-28080 (далее – перечень поручений № ММ-П45-28080) предусмотрены показатели, характеризующие ситуацию с дефицитом и обеспечением кадрами, а также связанные с ежегодным проведением опросов работодателей по видам экономической деятельности по кадровой потребности. Проектом предусмотрен комплекс мероприятий по модернизации центров занятости населения в рамках региональных проектов, направленных на повышение эффективности службы занятости: проведение работ по модернизации ЦЗН, организационное и методологическое сопровождение модернизации на территории субъектов Российской Федерации, обеспечение создания и развития корпоративной системы обучения сотрудников ЦЗН, внедрение новых подходов в работе центров занятости населения, сопровождение внедрения новых стандартов. Реализация мероприятий направлена на создание к 2030 году институциональных условий для постоянного профессионального развития работающих граждан, в том числе для получения новых профессий и повышения квалификации (пункт 6 «л» Указа № 309). В соответствии с пунктом 5 (абз. 14 перечень поручений № ММ-П45-28080) предусмотрено региональное участие в мероприятиях по модернизации центров занятости населения и формировании региональных прогнозов потребности в кадрах. Более 1,5 тыс. ЦЗН и их территориальных подразделений будут предоставлять услуги кадрового центра по единому формату «Работа России». Формирование и ежегодная актуализация прогноза потребности отраслей экономики в специалистах на пятилетний период на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» (далее - ЕЦП «Работа в России») на основе предоставленных данных от предприятий, оказание методической поддержки в целях организации процесса прохождения целевого обучения и производственных практик будет обеспечено посредством сопровождения и развития новых инструментов анализа рынка труда и сервисов для соискателей на базе ЕЦП «Работа в России» и Кадровых центров «Работа России». Развитие функционала ЕЦП «Работа в России» влияет на достижение показателя национальной цели развития Российской Федерации «достижение к 2030 году "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе

	здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта» (п. 8 «а» Указа № 309), а также предусмотрено абз. 2 пункта 2 перечня поручений по итогам стратегической сессии по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Мероприятие по повышению минимального размера оплаты труда осуществляется ежегодно для достижения в 2030 году целевого значения, установленного Указом № 309 (подпункт «м» пункта 2) «обеспечение повышения опережающими темпами минимального размера оплаты труда, в том числе его рост к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, с достижением его величины не менее чем 35 тыс. рублей в месяц», перечня поручений № Пр-2192ГС, перечня поручений № ММ-П45-28080 (абз. 4 пункта 5), с учетом финансово-экономической ситуации, а также мнения сторон социального партнерства.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Управление рынком труда

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1	Создана модель управления кадровым обеспечением экономики						
1.1	Результат "Принят закон о повышении МРОТ"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Федеральный закон : Принят закон о повышении МРОТ
1.1.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	25.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Предложения по определению МРОТ
1.1.2	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами	-	11.08.2025	01	03	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра,	Входящее письмо Письма заинтересованных Федеральных органов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	и организациями"					МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	исполнительной власти о согласовании Акта
1.1.3	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	20.08.2025	02	05	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Антикоррупционное заключение Минюста России
1.1.4	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти Российской Федерации (высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации)"	-	20.09.2025	03	06	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Внесение законопроекта по МРОТ в Правительство Российской Федерации
1.1.5	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	15.10.2025	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И	Распоряжение Законопроект одобрен Правительством Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
					отсутствует	СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.1.6	Контрольная точка "Акт одобрен Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации"	-	30.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Акт одобрен Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
1.1.7	Контрольная точка "Акт принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации"	-	30.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Акт принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации
1.1.8	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ	Прочий тип документа публикация на Официальном портале правовой информации Российкой Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.1.9	Контрольная точка "Акт разработан"	-	25.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Предложения по определению МРОТ
1.1.10	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	11.08.2026	01	03	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Письма заинтересованных Федеральных органов исполнительной власти о согласовании Акта
1.1.11	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	20.08.2026	02	05	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Антикоррупционное заключение Минюста России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.1.12	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти Российской Федерации (высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации)"	-	20.09.2026	03	06	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Внесение законопроекта по МРОТ в Правительство Российской Федерации
1.1.13	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Распоряжение Законопроект одобрен Правительством Российской Федерации
1.1.14	Контрольная точка "Акт одобрен Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Акт одобрен Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
1.1.15	Контрольная точка "Акт принят Государственной	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Платыгин Д. Н. Заместитель	Прочий тип документа Акт принят Государственной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	Думой Федерального Собрания Российской Федерации"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Думой Федерального Собрания Российской Федерации
1.1.16	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Публикация на Официальном портале правовой информации Российской Федерации
1.1.17	Контрольная точка "Акт разработан"	-	25.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Предложения по определению МРОТ
1.1.18	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	11.08.2027	01	03	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО	Входящее письмо Письма заинтересованных Федеральных органов исполнительной власти о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	согласовании Акта
1.1.19	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	20.08.2027	02	05	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Антикоррупционное заключение Минюста России
1.1.20	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти Российской Федерации (высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации)"	-	20.09.2027	03	06	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Внесение законопроекта по МРОТ в Правительство Российской Федерации
1.1.21	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	15.10.2027	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ	Распоряжение Законопроект одобрен Правительством Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.1.22	Контрольная точка "Акт одобрен Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации"	-	30.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Акт одобрен Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
1.1.23	Контрольная точка "Акт принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации"	-	30.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Акт принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации
1.1.24	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ	Прочий тип документа Публикация на Официальном портале правовой информации Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.1.25	Контрольная точка "Акт разработан"	-	25.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Предложения по определению МРОТ
1.1.26	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	11.08.2028	01	03	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Письма заинтересованных Федеральных органов исполнительной власти о согласовании Акта
1.1.27	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	20.08.2028	02	05	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Антикоррупционное заключение Минюста России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.1.28	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти Российской Федерации (высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации)"	-	20.09.2028	03	06	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Внесение законопроекта по МРОТ в Правительство Российской Федерации
1.1.29	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	15.10.2028	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Распоряжение Законопроект одобрен Правительством Российской Федерации
1.1.30	Контрольная точка "Акт одобрен Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации"	-	30.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Акт одобрен Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
1.1.31	Контрольная точка "Акт принят Государственной	-	30.11.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Платыгин Д. Н. Заместитель	Прочий тип документа Акт принят Государственной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	Думой Федерального Собрания Российской Федерации"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Думой Федерального Собрания Российской Федерации
1.1.32	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Публикация на Официальном портале правовой информации Российской Федерации
1.1.33	Контрольная точка "Акт разработан"	-	25.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Предложения по определению МРОТ
1.1.34	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	11.08.2029	01	03	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО	Входящее письмо Письма заинтересованных Федеральных органов исполнительной власти о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	согласовании Акта
1.1.35	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	20.08.2029	02	05	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Антикоррупционное заключение Минюста России
1.1.36	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти Российской Федерации (высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации)"	-	20.09.2029	03	06	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Внесение законопроекта по МРОТ в Правительство Российской Федерации
1.1.37	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	15.10.2029	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ	Распоряжение Законопроект одобрен Правительством Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.1.38	Контрольная точка "Акт одобрен Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации"	-	30.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Акт одобрен Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
1.1.39	Контрольная точка "Акт принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации"	-	30.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Акт принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации
1.1.40	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ	Прочий тип документа Публикация на Официальном портале правовой информации Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.1.41	Контрольная точка "Акт разработан"	-	25.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Предложения по определению МРОТ
1.1.42	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	11.08.2030	01	03	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Письма заинтересованных Федеральных органов исполнительной власти о согласовании Акта
1.1.43	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	20.08.2030	02	05	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Антикоррупционное заключение Минюста России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.1.44	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти Российской Федерации (высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации)"	-	20.09.2030	03	06	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Внесение законопроекта по МРОТ в Правительство Российской Федерации
1.1.45	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	15.10.2030	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Распоряжение Законопроект одобрен Правительством Российской Федерации
1.1.46	Контрольная точка "Акт одобрен Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации"	-	30.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Акт одобрен Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
1.1.47	Контрольная точка "Акт принят Государственной	-	30.11.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Платыгин Д. Н. Заместитель	Прочий тип документа Акт принят Государственной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	Думой Федерального Собрания Российской Федерации"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Думой Федерального Собрания Российской Федерации
1.1.48	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Публикация на Официальном портале правовой информации Российской Федерации
1.2	Результат "Проведен мониторинг "дорожных карт" по улучшению ситуации на рынке труда в регионах с наибольшей безработицей"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Отчет о проведении мониторинга "дорожных карт" по улучшению ситуации на рынке труда в регионах с наибольшей безработицей
1.2.1	Контрольная точка "Подготовлен запрос в субъекты Российской Федерации о ходе реализации	-	14.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	09	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО	Исходящее письмо Исходящее письмо в ОИВ субъектов Российской Федерации об организации работы по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	мероприятий "Дорожных карт" "			точками отсутствует		ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	мониторингу реализации «дорожных карт» субъектов Российской Федерации
1.2.2	Контрольная точка "Подготовлен запрос в ФОИВ о ходе реализации мероприятий "Дорожных карт" "	-	20.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Исходящее письмо - запрос информации от ФОИВ о реализации «дорожных карт»
1.2.3	Контрольная точка "Осуществлен предварительный анализ ситуации на рынке труда субъектов Российской Федерации, реализующих "дорожные карты""	-	20.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Аналитическая справка о ситуации на рынке труда субъектов РФ, реализующих "дорожные карты"
1.2.4	Контрольная точка "Осуществлено обобщение информации ФОИВ о реализации отраслевых мероприятий "дорожных карт""	-	17.09.2025	06	03	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ	Справка Аналитическая справка о реализации «дорожных карт»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.2.5	Контрольная точка "Произведено обобщение собранной информации на основании поступивших данных от субъектов Российской Федерации"	-	11.11.2025	05	03	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Информационно-аналитическая справка (собрана информация ОИВ субъектов, реализующих «дорожные карты»)
1.2.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	19.12.2025	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Доклад (итоговая информация о реализации мероприятий «дорожных карт» субъектов Российской Федерации)
1.2.7	Контрольная точка "Подготовлен запрос в субъекты Российской Федерации о ходе реализации мероприятий "Дорожных карт" "	-	14.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ	Исходящее письмо Исходящее письмо в ОИВ субъектов Российской Федерации об организации работы по мониторингу реализации «дорожных карт» субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.2.8	Контрольная точка "Подготовлен запрос в ФОИВ о ходе реализации мероприятий "Дорожных карт" "	-	20.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Исходящее письмо - запрос информации в ФОИВ о реализации «дорожных карт»
1.2.9	Контрольная точка "Осуществлен предварительный анализ ситуации на рынке труда субъектов Российской Федерации, реализующих "дорожные карты""	-	20.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Аналитическая справка о ситуации на рынке труда субъектов РФ, реализующих "дорожные карты"
1.2.10	Контрольная точка "Осуществлено обобщение информации ФОИВ о реализации отраслевых мероприятий "дорожных карт""	-	17.09.2026	06	09	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Аналитическая справка о реализации «дорожных карт»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.2.11	Контрольная точка "Произведено обобщение собранной информации на основании поступивших данных от субъектов Российской Федерации"	-	11.11.2026	05	03	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Информационно-аналитическая справка (собрана информация ОИВ субъектов, реализующих «дорожные карты»)
1.2.12	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	19.12.2026	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Доклад (итоговая информация о реализации мероприятий «дорожных карт» субъектов Российской Федерации)
1.2.13	Контрольная точка "Подготовлен запрос в субъекты Российской Федерации о ходе реализации мероприятий "Дорожных карт" "	-	14.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Исходящее письмо в ОИВ субъектов Российской Федерации об организации работы по мониторингу реализации «дорожных карт» субъектов Российской Федерации
1.2.14	Контрольная точка "Подготовлен запрос в ФОИВ	-	20.05.2027	Взаимосвязь с иными	08	Платыгин Д. Н. Заместитель	Исходящее письмо Исходящее письмо - запрос

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	о ходе реализации мероприятий "Дорожных карт" "			результатами и контрольными точками отсутствует		Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	информации в ФОИВ о реализации «дорожных карт»
1.2.15	Контрольная точка "Осуществлен предварительный анализ ситуации на рынке труда субъектов Российской Федерации, реализующих "дорожные карты""	-	20.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Аналитическая справка о ситуации на рынке труда субъектов РФ, реализующих "дорожные карты"
1.2.16	Контрольная точка "Осуществлено обобщение информации ФОИВ о реализации отраслевых мероприятий "дорожных карт""	-	17.09.2027	06	09	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Аналитическая справка о реализации «дорожных карт»
1.2.17	Контрольная точка "Произведено обобщение собранной информации на основании поступивших	-	11.11.2027	05	03	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО	Справка Информационно-аналитическая справка (собрана информация ОИВ субъектов, реализующих

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	данных от субъектов Российской Федерации"					ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	«дорожные карты»)
1.2.18	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	19.12.2027	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Доклад (итоговая информация о реализации мероприятий «дорожных карт» субъектов Российской Федерации)
1.2.19	Контрольная точка "Подготовлен запрос в субъекты Российской Федерации о ходе реализации мероприятий "Дорожных карт" "	-	14.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Исходящее письмо в ОИВ субъектов Российской Федерации об организации работы по мониторингу реализации «дорожных карт» субъектов Российской Федерации
1.2.20	Контрольная точка "Подготовлен запрос в ФОИВ о ходе реализации мероприятий "Дорожных карт" "	-	20.05.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ	Исходящее письмо Исходящее письмо - запрос информации в ФОИВ о реализации «дорожных карт»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.2.21	Контрольная точка "Осуществлен предварительный анализ ситуации на рынке труда субъектов Российской Федерации, реализующих "дорожные карты""	-	20.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Аналитическая справка о ситуации на рынке труда субъектов РФ, реализующих "дорожные карты"
1.2.22	Контрольная точка "Осуществлено обобщение информации ФОИВ о реализации отраслевых мероприятий "дорожных карт""	-	17.09.2028	06	09	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Аналитическая справка о реализации «дорожных карт»
1.2.23	Контрольная точка "Произведено обобщение собранной информации на основании поступивших данных от субъектов Российской Федерации"	-	11.11.2028	05	03	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ	Справка Информационно-аналитическая справка (собрана информация ОИВ субъектов, реализующих «дорожные карты»)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.2.24	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	19.12.2028	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Доклад (итоговая информация о реализации мероприятий «дорожных карт» субъектов Российской Федерации)
1.2.25	Контрольная точка "Подготовлен запрос в субъекты Российской Федерации о ходе реализации мероприятий "Дорожных карт" "	-	14.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Исходящее письмо в ОИВ субъектов Российской Федерации об организации работы по мониторингу реализации «дорожных карт» субъектов Российской Федерации
1.2.26	Контрольная точка "Подготовлен запрос в ФОИВ о ходе реализации мероприятий "Дорожных карт" "	-	20.05.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Исходящее письмо - запрос информации в ФОИВ о реализации «дорожных карт»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.2.27	Контрольная точка "Осуществлен предварительный анализ ситуации на рынке труда субъектов Российской Федерации, реализующих "дорожные карты""	-	20.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Аналитическая справка о ситуации на рынке труда субъектов РФ, реализующих "дорожные карты"
1.2.28	Контрольная точка "Подготовлена аналитическая справка о реализации «дорожных карт»"	-	17.09.2029	06	09	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Информационно-аналитическая справка собрана информация ФОИВ о реализации «дорожных карт»
1.2.29	Контрольная точка "Произведено обобщение собранной информации на основании поступивших данных от субъектов Российской Федерации"	-	11.11.2029	05	03	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Информационно-аналитическая справка (собрана информация ОИВ субъектов, реализующих «дорожные карты»)
1.2.30	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	19.12.2029	08	Взаимосвязь с иными	Платыгин Д. Н. Заместитель	Исходящее письмо Доклад (итоговая информация о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
					результатами и контрольными точками отсутствует	Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	реализации мероприятий «дорожных карт» субъектов Российской Федерации)
1.2.31	Контрольная точка "Подготовлен запрос в субъекты Российской Федерации о ходе реализации мероприятий "Дорожных карт" "	-	14.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Исходящее письмо в ОИВ субъектов Российской Федерации об организации работы по мониторингу реализации «дорожных карт» субъектов Российской Федерации
1.2.32	Контрольная точка "Подготовлен запрос в ФОИВ о ходе реализации мероприятий "Дорожных карт" "	-	20.05.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Исходящее письмо - запрос информации в ФОИВ о реализации «дорожных карт»
1.2.33	Контрольная точка "Осуществлен предварительный анализ ситуации на рынке труда	-	20.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	03	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО	Справка Аналитическая справка о ситуации на рынке труда субъектов РФ, реализующих "дорожные карты"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	субъектов Российской Федерации, реализующих "дорожные карты""			точками отсутствует		ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.2.34	Контрольная точка "Осуществлено обобщение информации ФОИВ о реализации отраслевых мероприятий "дорожных карт""	-	17.09.2030	06	09	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Аналитическая справка о реализации «дорожных карт»
1.2.35	Контрольная точка "Произведено обобщение собранной информации на основании поступивших данных от субъектов Российской Федерации"	-	11.11.2030	05	03	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Информационно-аналитическая справка (собрана информация ОИВ субъектов, реализующих «дорожные карты»)
1.2.36	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	19.12.2030	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ	Исходящее письмо Доклад (итоговая информация о реализации мероприятий «дорожных карт» субъектов Российской Федерации)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.3	Результат "Актуализированы региональные планы по противодействию нелегальной занятости"	01.01.2025	30.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Отчет об актуализации региональных планов по противодействию нелегальной занятости
1.3.1	Контрольная точка "Запрошена информация по противодействию нелегальной занятости"	-	24.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Входящее письмо Запрос в субъекты Российской Федерации по разработке планов мероприятий по противодействию нелегальной занятости
1.3.2	Контрольная точка "Региональные планы приведены в соответствие с действующим законодательством РФ"	-	20.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Входящее письмо Доклады субъектов Российской Федерации об актуализации (разработке) планов по противодействию нелегальной занятости
1.3.3	Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг "	-	25.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ	Входящее письмо Осуществлен предварительный анализ в разрезе субъектов Российской Федерации по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				точками отсутствует	точками отсутствует	И ЗАНЯТОСТИ	противодействию нелегальной занятости
1.3.4	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг за 2 квартал "	-	25.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Входящее письмо Письмо Роструда о проведенной работе субъектов по снижению нелегальной занятости
1.3.5	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг за 3 квартал "	-	24.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Входящее письмо Письмо Роструда о снижении нелегальной занятости
1.3.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	05.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Направлен доклад в Правительство Российской Федерации о снижении нелегальной занятости
1.3.7	Контрольная точка "Подготовлен анализ реализации мероприятий "	-	24.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Входящее письмо Итоговый отчет Роструда о мероприятиях по снижению нелегальной занятости по итогам предыдущего года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				отсутствует	отсутствует		
1.3.8	Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг "	-	25.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Входящее письмо Осуществлен предварительный анализ в разрезе субъектов Российской Федерации по противодействию нелегальной занятости
1.3.9	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг за 2 квартал"	-	25.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Входящее письмо Письмо Роструда о проведенной работе субъектов по снижению нелегальной занятости по итогам первого полугодия
1.3.10	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг за 3 квартал "	-	24.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Входящее письмо Письмо Роструда о снижении нелегальной занятости
1.3.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	05.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Направлен доклад в Правительство Российской Федерации о снижении нелегальной занятости

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.3.12	Контрольная точка "Подготовлены и направлены в субъекты Российской Федерации показатели по нелегальной занятости "	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Исходящее письмо Направлены утвержденные показатели по нелегальной занятости в субъекты Российской Федерации
1.3.13	Контрольная точка "Подготовлен анализ реализации мероприятий "	-	24.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Входящее письмо Итоговый отчет Роструда о мероприятиях по снижению нелегальной занятости по итогам предыдущего года
1.3.14	Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг "	-	25.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Входящее письмо Осуществлен предварительный анализ в разрезе субъектов Российской Федерации по противодействию нелегальной занятости
1.3.15	Контрольная точка "Подготовлен анализ достижения показателей "	-	25.05.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Исходящее письмо Анализ достижения показателей по нелегальной занятости
1.3.16	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг за 2 квартал"	-	25.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ	Входящее письмо Письмо Роструда о проведенной работе субъектов по снижению нелегальной занятости по итогам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				точками отсутствует	точками отсутствует	И ЗАНЯТОСТИ	первого полугодия
1.3.17	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг за 3 квартал "	-	24.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Входящее письмо Письмо Роструда о снижении нелегальной занятости
1.3.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	05.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Направлен доклад в Правительство Российской Федерации о снижении нелегальной занятости
1.3.19	Контрольная точка "Подготовлен анализ реализации мероприятий "	-	24.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Входящее письмо Итоговый отчет Роструда о мероприятиях по снижению нелегальной занятости по итогам предыдущего года
1.3.20	Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг "	-	25.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Входящее письмо Осуществлен предварительный анализ в разрезе субъектов Российской Федерации по противодействию нелегальной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				отсутствует	отсутствует		занятости
1.3.21	Контрольная точка "Подготовлен анализ достижения показателей "	-	25.05.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Исходящее письмо Анализ достижения показателей по нелегальной занятости
1.3.22	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг за 2 квартал"	-	25.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Входящее письмо Письмо Роструда о проведенной работе субъектов по снижению нелегальной занятости по итогам первого полугодия
1.3.23	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг за 3 квартал "	-	24.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Входящее письмо Письмо Роструда о снижении нелегальной занятости
1.3.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	05.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Направлен доклад в Правительство Российской Федерации о снижении нелегальной занятости

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.3.25	Контрольная точка "Подготовлен анализ реализации мероприятий "	-	24.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Входящее письмо Итоговый отчет Роструда о мероприятиях по снижению нелегальной занятости по итогам предыдущего года
1.3.26	Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг "	-	25.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Входящее письмо Осуществлен предварительный анализ в разрезе субъектов Российской Федерации по противодействию нелегальной занятости
1.3.27	Контрольная точка "Подготовлен анализ достижения показателей "	-	25.05.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Исходящее письмо Анализ достижения показателей по нелегальной занятости
1.3.28	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг за 2 квартал"	-	25.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Входящее письмо Письмо Роструда о проведенной работе субъектов по снижению нелегальной занятости по итогам первого полугодия
1.3.29	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг за 3 квартал "	-	24.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ	Входящее письмо Письмо Роструда о снижении нелегальной занятости

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				точками отсутствует	точками отсутствует	И ЗАНЯТОСТИ	
1.3.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	05.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Направлен доклад в Правительство Российской Федерации о снижении нелегальной занятости
1.3.31	Контрольная точка "Подготовлен анализ реализации мероприятий"	-	24.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Входящее письмо Итоговый отчет Роструда о мероприятиях по снижению нелегальной занятости по итогам предыдущего года
1.3.32	Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг "	-	25.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Входящее письмо Осуществлен предварительный анализ в разрезе субъектов Российской Федерации по противодействию нелегальной занятости
1.3.33	Контрольная точка "Подготовлен анализ достижения показателей "	-	25.05.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Исходящее письмо Анализ достижения показателей по нелегальной занятости

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				отсутствует	отсутствует		
1.3.34	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг за 2 квартал"	-	25.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Входящее письмо Письмо Роструда о проведенной работе субъектов по снижению нелегальной занятости по итогам первого полугодия
1.3.35	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг за 3 квартал "	-	24.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Входящее письмо Письмо Роструда о снижении нелегальной занятости
1.3.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	05.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Направлен доклад в Правительство Российской Федерации о снижении нелегальной занятости
1.4	Результат "Модернизированы центры занятости населения (территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на	01.01.2025	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Отчет : Отчет о модернизации центров занятости населения (территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	повышение эффективности службы занятости"						эффективности службы занятости
1.4.1	Контрольная точка "Подготовлены необходимые документы по приобретению модульных конструкций для создания центров занятости"	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Входящее письмо Письмо о подготовке ГИИС в «Электронный бюджет» соглашений с субъектами Российской Федерации на текущий финансовый год и плановый период
1.4.2	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации результата"	-	01.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Входящее письмо Входящее письмо Роструда о реализации результата за 1 квартал
1.4.3	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации результата"	-	01.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Входящее письмо Входящее письмо Роструда о реализации результата за 2 квартал
1.4.4	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации результата"	-	01.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Входящее письмо Входящее письмо Роструда о реализации результата за 3 квартал
			25.12.2025				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.4.5	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации
1.4.6	Контрольная точка "Обеспечено доведение лимитов бюджетных обязательств на 14-е лицевые счета Федеральной службы по труду и занятости, открытые в территориальных органах Федерального казначейства"	-	26.12.2025	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Входящее письмо Входящее письмо о реализации результата
1.4.7	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"	-	27.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Прочий тип документа Информация о подготовке в ГИИС «Электронный бюджет» соглашений с субъектами Российской Федерации на текущий финансовый год и плановый период
1.4.8	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг	-	01.02.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Иванков М. Ю. Руководитель,	Входящее письмо Входящее письмо о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	реализации результата за год"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	результата
1.4.9	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта"	-	25.02.2026	09	10	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
1.4.10	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	25.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Входящее письмо Мониторинг соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по повышению эффективности службы занятости в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
							"Демография"
1.4.11	Контрольная точка "Подготовлены необходимые документы по приобретению модульных конструкций для создания центров занятости"	-	01.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Входящее письмо Письмо о подготовке ГИИС в «Электронный бюджет» соглашений с субъектами Российской Федерации на текущий финансовый год и плановый период
1.4.12	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации результата"	-	01.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Входящее письмо Входящее письмо Роструда о реализации результата за 1 квартал
1.4.13	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации результата"	-	01.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Входящее письмо Входящее письмо Роструда о реализации результата за 2 квартал
1.4.14	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации результата"	-	01.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Входящее письмо Входящее письмо Роструда о реализации результата за 3 квартал
1.4.15	Контрольная точка "Утверждено распределение	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными	06	Иванков М. Ю. Руководитель,	Прочий тип документа Утверждено распределение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			результатами и контрольными точками отсутствует		ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации
1.4.16	Контрольная точка "Обеспечено доведение лимитов бюджетных обязательств на 14-е лицевые счета Федеральной службы по труду и занятости, открытые в территориальных органах Федерального казначейства"	-	26.12.2026	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Входящее письмо Входящее письмо о реализации результата
1.4.17	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"	-	27.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Прочий тип документа Информация о подготовке в ГИИС «Электронный бюджет» соглашений с субъектами Российской Федерации на текущий финансовый год и плановый период
1.4.18	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации результата за год"	-	01.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ	Входящее письмо Входящее письмо о реализации результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				точками отсутствует	точками отсутствует	И ЗАНЯТОСТИ	
1.4.19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информация об обеспечении мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта в ГИИС «Электронный бюджет
1.4.20	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	25.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Входящее письмо Мониторинг соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по повышению эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
							службы занятости в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография"
1.4.21	Контрольная точка "Подготовлены необходимые документы по приобретению модульных конструкций для создания центров занятости"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Входящее письмо Письмо о подготовке ГИИС в «Электронный бюджет» соглашений с субъектами Российской Федерации на текущий финансовый год и плановый период
1.4.22	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации результата"	-	01.05.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Входящее письмо Входящее письмо Роструда о реализации результата за 1 квартал
1.4.23	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации результата"	-	01.08.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Входящее письмо Входящее письмо Роструда о реализации результата за 2 квартал
1.4.24	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации результата"	-	01.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Входящее письмо Входящее письмо Роструда о реализации результата за 3 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				отсутствует	отсутствует		
1.4.25	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации
1.4.26	Контрольная точка "Обеспечено доведение лимитов бюджетных обязательств на 14-е лицевые счета Федеральной службы по труду и занятости, открытые в территориальных органах Федерального казначейства"	-	26.12.2027	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Входящее письмо Входящее письмо о реализации результата
1.4.27	Контрольная точка "Мониторинг реализации результата за год"	-	01.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Входящее письмо Входящее письмо о реализации результата
1.4.28	Контрольная точка "Мониторинг соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	25.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Входящее письмо Мониторинг соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по повышению эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
							службы занятости в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография"
1.4.29	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Информация об обеспечении мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта в ГИИС «Электронный бюджет
1.4.30	Контрольная точка "Подготовлены необходимые документы по приобретению модульных конструкций для создания центров занятости"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Входящее письмо Письмо о подготовке ГИИС в «Электронный бюджет» соглашений с субъектами Российской Федерации на текущий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				отсутствует	отсутствует		финансовый год и плановый период
1.4.31	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации результата"	-	01.05.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Входящее письмо Входящее письмо Роструда о реализации результата за 1 квартал
1.4.32	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации результата"	-	01.08.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Входящее письмо Входящее письмо Роструда о реализации результата за 2 квартал
1.4.33	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации результата"	-	01.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Входящее письмо Входящее письмо Роструда о реализации результата за 3 квартал
1.4.34	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации
1.4.35	Контрольная точка	-	26.12.2028	05	Взаимосвязь с	Иванков М. Ю.	Входящее письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	"Обеспечено доведение лимитов бюджетных обязательств на 14-е лицевые счета Федеральной службы по труду и занятости, открытые в территориальных органах Федерального казначейства"				иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Входящее письмо о реализации результата
1.5	Результат "Реализовано внедрение целевой модели службы занятости посредством разработки планов, направленных на повышение эффективности службы занятости населения (комплексная модернизация)"	01.01.2025	30.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Отчет о реализации внедрения целевой модели службы занятости посредством разработки планов, направленных на повышение эффективности службы занятости населения (комплексная модернизация)
1.5.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Разработан порядок сопровождения планов мероприятий, направленных на повышение эффективности службы занятости населения в 2025 году (комплексной модернизации)
1.5.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	01.03.2025	01	04	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО	Входящее письмо Определены ответственные лица, план сопровождения планов мероприятий, направленных на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	(кадровое) обеспечение"					ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	повышение эффективности службы занятости населения (комплексной модернизации) в 2025 году
1.5.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2025	02	05	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на 2025 год (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.5.4	Контрольная точка "Актуализирована методология сопровождения планов"	-	01.06.2025	04	06	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Письмо об актуализации методологии
1.5.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата"	-	01.09.2025	05	03	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ	Входящее письмо Письмо о ходе сопровождения планов мероприятий, направленных на повышение эффективности службы занятости населения (комплексной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	модернизации)
1.5.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2025	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Отчет об итогах сопровождения планов мероприятий, направленных на повышение эффективности службы занятости населения (комплексной модернизации), за 2025 год
1.5.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Разработан порядок сопровождения планов мероприятий, направленных на повышение эффективности службы занятости населения в 2026 году (комплексной модернизации)
1.5.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2026	01	04	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ	Входящее письмо Определены ответственные лица, план сопровождения планов мероприятий, направленных на повышение эффективности службы занятости населения (комплексной модернизации) в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.5.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2026	02	05	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на 2025 год (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.5.10	Контрольная точка "Актуализирована методология сопровождения планов"	-	01.06.2026	04	06	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Письмо об актуализации методологии
1.5.11	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата"	-	01.09.2026	05	03	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Письмо о ходе сопровождения планов мероприятий, направленных на повышение эффективности службы занятости населения (комплексной модернизации)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.5.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Отчет об итогах сопровождения планов мероприятий, направленных на повышение эффективности службы занятости населения (комплексной модернизации), за 2026 год
1.5.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Разработан порядок сопровождения планов мероприятий, направленных на повышение эффективности службы занятости населения в 2027 году (комплексной модернизации)
1.5.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2027	01	04	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Определены ответственные лица, план сопровождения планов мероприятий, направленных на повышение эффективности службы занятости населения (комплексной модернизации) в 2027 году
1.5.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	01.04.2027	02	05	Платыгин Д. Н. Заместитель	Соглашение Заключено соглашение о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"					Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на 2025 год (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.5.16	Контрольная точка "Актуализирована методология сопровождения планов"	-	01.06.2027	04	06	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Письмо об актуализации методологии
1.5.17	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата"	-	01.09.2027	05	03	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Письмо о ходе сопровождения планов мероприятий, направленных на повышение эффективности службы занятости населения (комплексной модернизации)
1.5.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2027	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО	Входящее письмо Отчет об итогах сопровождения планов мероприятий, направленных на повышение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
					точками отсутствует	ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	эффективности службы занятости населения (комплексной модернизации), за 2027 год
1.5.19	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Разработан порядок сопровождения планов мероприятий, направленных на повышение эффективности службы занятости населения в 2028 году (комплексной модернизации)
1.5.20	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2028	01	04	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Определены ответственные лица, план сопровождения планов мероприятий, направленных на повышение эффективности службы занятости населения (комплексной модернизации) в 2028 году
1.5.21	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	01.04.2028	02	05	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на 2025 год (соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"					ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.5.22	Контрольная точка "Актуализирована методология сопровождения планов"	-	01.06.2028	04	06	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Письмо об актуализации методологии
1.5.23	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата"	-	01.09.2028	05	03	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Письмо о ходе сопровождения планов мероприятий, направленных на повышение эффективности службы занятости населения (комплексной модернизации)
1.5.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2028	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ	Входящее письмо Отчет об итогах сопровождения планов мероприятий, направленных на повышение эффективности службы занятости населения (комплексной модернизации), за 2028 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.5.25	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Разработан порядок сопровождения планов мероприятий, направленных на повышение эффективности службы занятости населения в 2029 году (комплексной модернизации)
1.5.26	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2029	01	04	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Определены ответственные лица, план сопровождения планов мероприятий, направленных на повышение эффективности службы занятости населения (комплексной модернизации) в 2029 году
1.5.27	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2029	02	05	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на 2025 год (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.5.28	Контрольная точка "Актуализирована методология сопровождения планов"	-	01.06.2029	04	06	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Письмо об актуализации методологии
1.5.29	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата"	-	01.09.2029	05	03	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Письмо о ходе сопровождения планов мероприятий, направленных на повышение эффективности службы занятости населения (комплексной модернизации)
1.5.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2029	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Отчет об итогах сопровождения планов мероприятий, направленных на повышение эффективности службы занятости населения (комплексной модернизации), за 2029 год
1.5.31	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	01.02.2030	Взаимосвязь с иными	02	Платыгин Д. Н. Заместитель	Входящее письмо Разработан порядок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками отсутствует		Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	сопровождения планов мероприятий, направленных на повышение эффективности службы занятости населения в 2030 году (комплексной модернизации)
1.5.32	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2030	01	04	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Определены ответственные лица, план сопровождения планов мероприятий, направленных на повышение эффективности службы занятости населения (комплексной модернизации) в 2030 году
1.5.33	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2030	02	05	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на 2025 год (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.5.34	Контрольная точка "Актуализирована методология сопровождения планов"	-	01.06.2030	04	06	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО	Входящее письмо Письмо об актуализации методологии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.5.35	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата"	-	01.09.2030	05	03	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Письмо о ходе сопровождения планов мероприятий, направленных на повышение эффективности службы занятости населения (комплексной модернизации)
1.5.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2030	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Отчет об итогах сопровождения планов мероприятий, направленных на повышение эффективности службы занятости населения (комплексной модернизации), за 2030 год
1.6	Результат "Обеспечено формирование и ежегодная актуализация прогноза потребности отраслей экономики в специалистах на пятилетний период"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ	Отчет : Отчет о формировании и ежегодной актуализации прогноза потребности отраслей экономики в специалистах на пятилетний период

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.6.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Сформированы целевые квоты и реестр работодателей для проведения Всероссийского опроса работодателей в 2025 году
1.6.2	Контрольная точка "Проведено тестирование "	-	28.02.2025	01	06	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Проведено тестирование информационной готовности системы для проведения Всероссийского опроса работодателей в 2025 году
1.6.3	Контрольная точка "Проведено тестирование "	-	15.03.2025	05	07	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ	Входящее письмо Проведено тестирование информационной готовности системы для проведения опроса экспертов в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.6.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2025	01	07	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу
1.6.5	Контрольная точка "Сформированы данные для формирования прогноза "	-	15.05.2025	06	09	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо По результатам проведения Всероссийского опроса работодателей сформированы данные для формирования региональных прогнозов в 2025 году
1.6.6	Контрольная точка "Проведен опрос"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Проведен опрос отраслевых экспертов о влиянии экономической конъюнктуры, технологического прогресса и других факторов на изменение потребности в кадрах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.6.7	Контрольная точка "Сформирован предварительный прогноз "	-	15.10.2025	07	03	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Сформирован предварительный прогноз по утвержденной методике в разрезе ВЭД и начальных групп занятий
1.6.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2025	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Сформирован предварительный сбалансированный 5-летний прогноз в региональном, отраслевом и профессионально-квалификационном разрезах
1.6.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Сформированы целевые квоты и реестр работодателей для проведения Всероссийского опроса работодателей в 2026 году
1.6.10	Контрольная точка "Проведено тестирование "	-	28.02.2026	01	06	Платыгин Д. Н. Заместитель	Входящее письмо Проведено тестирование

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	информационной готовности системы для проведения Всероссийского опроса работодателей в 2026 году
1.6.11	Контрольная точка "Проведено тестирование "	-	15.03.2026	05	07	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Проведено тестирование информационной готовности системы для проведения опроса экспертов в 2026 году
1.6.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2026	01	07	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу
1.6.13	Контрольная точка "Сформированы данные для формирования прогноза "	-	15.05.2026	06	09	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО	Входящее письмо По результатам проведения Всероссийского опроса работодателей сформированы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	данные для формирования региональных прогнозов в 2026 году
1.6.14	Контрольная точка "Проведен опрос"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Проведен опрос отраслевых экспертов о влиянии экономической конъюнктуры, технологического прогресса и других факторов на изменение потребности в кадрах
1.6.15	Контрольная точка "Сформирован предварительный прогноз "	-	15.10.2026	07	03	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Сформирован предварительный прогноз по утвержденной методике в разрезе ВЭД и начальных групп занятий
1.6.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2026	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ	Входящее письмо Сформирован предварительный сбалансированный 5-летний прогноз в региональном, отраслевом и профессионально-квалификационном разрезах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.6.17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Сформированы целевые квоты и реестр работодателей для проведения Всероссийского опроса работодателей в 2027 году
1.6.18	Контрольная точка "Проведено тестирование "	-	28.02.2027	01	06	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Проведено тестирование информационной готовности системы для проведения Всероссийского опроса работодателей в 2027 году
1.6.19	Контрольная точка "Проведено тестирование "	-	15.03.2027	05	07	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ	Входящее письмо Проведено тестирование информационной готовности системы для проведения опроса экспертов в 2027 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.6.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2027	01	07	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу
1.6.21	Контрольная точка "Сформированы данные для формирования прогноза "	-	15.05.2027	06	09	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо По результатам проведения Всероссийского опроса работодателей сформированы данные для формирования региональных прогнозов в 2027 году
1.6.22	Контрольная точка "Проведен опрос"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Проведен опрос отраслевых экспертов о влиянии экономической конъюнктуры, технологического прогресса и других факторов на изменение потребности в кадрах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.6.23	Контрольная точка "Сформирован предварительный прогноз "	-	15.10.2027	07	03	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Сформирован предварительный прогноз по утвержденной методике в разрезе ВЭД и начальных групп занятий
1.6.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2027	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Сформирован предварительный сбалансированный 5-летний прогноз в региональном, отраслевом и профессионально-квалификационном разрезах
1.6.25	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Сформированы целевые квоты и реестр работодателей для проведения Всероссийского опроса работодателей в 2028 году
1.6.26	Контрольная точка "Проведено тестирование "	-	28.02.2028	01	06	Платыгин Д. Н. Заместитель	Входящее письмо Проведено тестирование

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	информационной готовности системы для проведения Всероссийского опроса работодателей в 2028 году
1.6.27	Контрольная точка "Проведено тестирование "	-	15.03.2028	05	07	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Проведено тестирование информационной готовности системы для проведения опроса экспертов в 2028 году
1.6.28	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2028	01	07	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу
1.6.29	Контрольная точка "Сформированы данные для формирования прогноза "	-	15.05.2028	06	09	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО	Входящее письмо По результатам проведения Всероссийского опроса работодателей сформированы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	данные для формирования региональных прогнозов в 2025 году
1.6.30	Контрольная точка "Проведен опрос"	-	15.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Проведен опрос отраслевых экспертов о влиянии экономической конъюнктуры, технологического прогресса и других факторов на изменение потребности в кадрах
1.6.31	Контрольная точка "Сформирован предварительный прогноз "	-	15.10.2028	07	03	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Сформирован предварительный прогноз по утвержденной методике в разрезе ВЭД и начальных групп занятий
1.6.32	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2028	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ	Входящее письмо Сформирован предварительный сбалансированный 5-летний прогноз в региональном, отраслевом и профессионально-квалификационном разрезах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.6.33	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Сформированы целевые квоты и реестр работодателей для проведения Всероссийского опроса работодателей в 2029 году
1.6.34	Контрольная точка "Проведено тестирование "	-	28.02.2029	01	06	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Проведено тестирование информационной готовности системы для проведения Всероссийского опроса работодателей в 2029 году
1.6.35	Контрольная точка "Проведено тестирование "	-	15.03.2029	05	07	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ	Входящее письмо Проведено тестирование информационной готовности системы для проведения опроса экспертов в 2029 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.6.36	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2029	01	07	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу
1.6.37	Контрольная точка "Сформированы данные для формирования прогноза "	-	15.05.2029	06	09	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо По результатам проведения Всероссийского опроса работодателей сформированы данные для формирования региональных прогнозов в 2029 году
1.6.38	Контрольная точка "Проведен опрос"	-	15.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Проведен опрос отраслевых экспертов о влиянии экономической конъюнктуры, технологического прогресса и других факторов на изменение потребности в кадрах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.6.39	Контрольная точка "Сформирован предварительный прогноз "	-	15.10.2029	07	03	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Сформирован предварительный прогноз по утвержденной методике в разрезе ВЭД и начальных групп занятий
1.6.40	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2029	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Сформирован предварительный сбалансированный 5-летний прогноз в региональном, отраслевом и профессионально-квалификационном разрезах
1.6.41	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Сформированы целевые квоты и реестр работодателей для проведения Всероссийского опроса работодателей в 2030 году
1.6.42	Контрольная точка "Проведено тестирование "	-	28.02.2030	01	06	Платыгин Д. Н. Заместитель	Входящее письмо Проведено тестирование

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	информационной готовности системы для проведения Всероссийского опроса работодателей в 2030 году
1.6.43	Контрольная точка "Проведено тестирование "	-	15.03.2030	05	07	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Проведено тестирование информационной готовности системы для проведения опроса экспертов в 2030 году
1.6.44	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2030	01	07	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу
1.6.45	Контрольная точка "Сформированы данные для формирования прогноза "	-	15.05.2030	06	09	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО	Входящее письмо По результатам проведения Всероссийского опроса работодателей сформированы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	данные для формирования региональных прогнозов в 2030 году
1.6.46	Контрольная точка "Проведен опрос"	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Проведен опрос отраслевых экспертов о влиянии экономической конъюнктуры, технологического прогресса и других факторов на изменение потребности в кадрах
1.6.47	Контрольная точка "Сформирован предварительный прогноз "	-	15.10.2030	07	03	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Сформирован предварительный прогноз по утвержденной методике в разрезе ВЭД и начальных групп занятий
1.6.48	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2030	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ	Исходящее письмо Сформирован предварительный сбалансированный 5-летний прогноз в региональном, отраслевом и профессионально-квалификационном разрезах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.7	Результат "Сотрудники службы занятости населения прошли обучение в рамках создания и развития корпоративной системы обучения сотрудников"	01.01.2025	30.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Отчет о прохождении сотрудниками службы занятости населения обучения в рамках создания и развития корпоративной системы обучения сотрудников
1.7.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
1.7.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.03.2025	04	02	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ	Входящее письмо Разработан план мероприятий по созданию и развитию корпоративной системы обучения сотрудников службы занятости населения в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.7.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.04.2025	01	05	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Подготовлена материально-техническая база для реализации плана мероприятий по созданию и развитию корпоративной системы обучения сотрудников службы занятости населения в 2025 году
1.7.4	Контрольная точка "Сформированы документы, необходимые для оказания услуги (выполнены работы)"	-	25.05.2025	02	06	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Разработано техническое задание для организации мероприятий по созданию и развитию корпоративной системы обучения сотрудников службы занятости населения в 2025 году
1.7.5	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализуемого результата "	-	25.07.2025	05	07	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Информация о ходе реализации мероприятий по созданию и развитию корпоративной системы обучения сотрудников службы занятости населения за 1 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.7.6	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализуемого результата"	-	15.10.2025	06	03	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Информация о ходе реализации мероприятий по созданию и развитию корпоративной системы обучения сотрудников службы занятости населения за 9 месяцев
1.7.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2025	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Итоговая информация о ходе реализации мероприятий по созданию и развитию корпоративной системы обучения сотрудников службы занятости населения в 2025 году
1.7.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
1.7.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	25.03.2026	04	02	Платыгин Д. Н. Заместитель	Входящее письмо Разработан план мероприятий по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"					Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	созданию и развитию корпоративной системы обучения сотрудников службы занятости населения в 2026 году
1.7.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.04.2026	01	05	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Подготовлена материально-техническая база для реализации плана мероприятий по созданию и развитию корпоративной системы обучения сотрудников службы занятости населения в 2026 году
1.7.11	Контрольная точка "Сформированы документы, необходимые для оказания услуги (выполнены работы)"	-	25.05.2026	02	06	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Разработано техническое задание для организации мероприятий по созданию и развитию корпоративной системы обучения сотрудников службы занятости населения в 2026 году
1.7.12	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализуемого результата"	-	25.07.2026	05	07	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО	Входящее письмо Информация о ходе реализации мероприятий по созданию и развитию корпоративной системы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	обучения сотрудников службы занятости населения за 1 квартал
1.7.13	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализуемого результата"	-	15.10.2026	06	03	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Информация о ходе реализации мероприятий по созданию и развитию корпоративной системы обучения сотрудников службы занятости населения за 9 месяцев
1.7.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Итоговая информация о ходе реализации мероприятий по созданию и развитию корпоративной системы обучения сотрудников службы занятости населения в 2026 году
1.7.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	20.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"					ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.7.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.03.2027	04	02	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Разработан план мероприятий по созданию и развитию корпоративной системы обучения сотрудников службы занятости населения в 2027 году
1.7.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.04.2027	01	05	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Подготовлена материально-техническая база для реализации плана мероприятий по созданию и развитию корпоративной системы обучения сотрудников службы занятости населения в 2027 году
1.7.18	Контрольная точка "Сформированы документы, необходимые для оказания услуги (выполнены работы)"	-	25.05.2027	02	06	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ	Входящее письмо Разработано техническое задание для организации мероприятий по созданию и развитию корпоративной системы обучения сотрудников службы занятости населения в 2027 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.7.19	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализуемого результата"	-	25.07.2027	05	07	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Информация о ходе реализации мероприятий по созданию и развитию корпоративной системы обучения сотрудников службы занятости населения за 1 квартал
1.7.20	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализуемого результата"	-	15.10.2027	06	03	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Информация о ходе реализации мероприятий по созданию и развитию корпоративной системы обучения сотрудников службы занятости населения за 9 месяцев
1.7.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2027	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Итоговая информация о ходе реализации мероприятий по созданию и развитию корпоративной системы обучения сотрудников службы занятости населения в 2027 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.7.22	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
1.7.23	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.03.2028	04	02	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Разработан план мероприятий по созданию и развитию корпоративной системы обучения сотрудников службы занятости населения в 2028 году
1.7.24	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.04.2028	01	05	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Подготовлена материально-техническая база для реализации плана мероприятий по созданию и развитию корпоративной системы обучения сотрудников службы занятости населения в 2028 году
1.7.25	Контрольная точка "Сформированы документы,	-	25.05.2028	02	06	Платыгин Д. Н. Заместитель	Входящее письмо Разработано техническое задание

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	необходимые для оказания услуги (выполнены работы)"					Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	для организации мероприятий по созданию и развитию корпоративной системы обучения сотрудников службы занятости населения в 2028 году
1.7.26	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализуемого результата"	-	25.07.2028	05	07	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Информация о ходе реализации мероприятий по созданию и развитию корпоративной системы обучения сотрудников службы занятости населения за 1 квартал
1.7.27	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализуемого результата"	-	15.10.2028	06	03	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Информация о ходе реализации мероприятий по созданию и развитию корпоративной системы обучения сотрудников службы занятости населения за 9 месяцев
1.7.28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2028	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО	Входящее письмо Итоговая информация о ходе реализации мероприятий по созданию и развитию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
					точками отсутствует	ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	корпоративной системы обучения сотрудников службы занятости населения в 2028 году
1.7.29	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
1.7.30	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.03.2029	04	02	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Разработан план мероприятий по созданию и развитию корпоративной системы обучения сотрудников службы занятости населения в 2029 году
1.7.31	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.04.2029	01	05	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ	Входящее письмо Подготовлена материально-техническая база для реализации плана мероприятий по созданию и развитию корпоративной системы обучения сотрудников службы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	занятости населения в 2029 году
1.7.32	Контрольная точка "Сформированы документы, необходимые для оказания услуги (выполнены работы)"	-	25.05.2029	02	06	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Разработано техническое задание для организации мероприятий по созданию и развитию корпоративной системы обучения сотрудников службы занятости населения в 2029 году
1.7.33	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализуемого результата"	-	25.07.2029	05	07	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Информация о ходе реализации мероприятий по созданию и развитию корпоративной системы обучения сотрудников службы занятости населения за 1 квартал
1.7.34	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализуемого результата"	-	15.10.2029	06	03	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ	Входящее письмо Информация о ходе реализации мероприятий по созданию и развитию корпоративной системы обучения сотрудников службы занятости населения за 9 месяцев

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.7.35	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2029	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Итоговая информация о ходе реализации мероприятий по созданию и развитию корпоративной системы обучения сотрудников службы занятости населения в 2029 году
1.7.36	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
1.7.37	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.03.2030	04	02	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Разработан план мероприятий по созданию и развитию корпоративной системы обучения сотрудников службы занятости населения в 2030 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.7.38	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.04.2030	01	05	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Подготовлена материально-техническая база для реализации плана мероприятий по созданию и развитию корпоративной системы обучения сотрудников службы занятости населения в 2030 году
1.7.39	Контрольная точка "Сформированы документы, необходимые для оказания услуги (выполнены работы)"	-	25.05.2030	02	06	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Разработано техническое задание для организации мероприятий по созданию и развитию корпоративной системы обучения сотрудников службы занятости населения в 2030 году
1.7.40	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализуемого результата"	-	25.07.2030	05	07	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Информация о ходе реализации мероприятий по созданию и развитию корпоративной системы обучения сотрудников службы занятости населения за 1 квартал
1.7.41	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг	-	15.10.2030	06	03	Платыгин Д. Н. Заместитель	Входящее письмо Информация о ходе реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	реализуемого результата"					Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	мероприятий по созданию и развитию корпоративной системы обучения сотрудников службы занятости населения за 9 месяцев
1.7.42	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2030	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Итоговая информация о ходе реализации мероприятий по созданию и развитию корпоративной системы обучения сотрудников службы занятости населения в 2030 году
1.8	Результат "Проведены независимые исследования среднесрочных и долгосрочных потребностей ключевых работодателей, оказывающих наибольшее влияние на рынок труда"	01.01.2025	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Отчет о проведении независимых исследований среднесрочных и долгосрочных потребностей ключевых работодателей, оказывающих наибольшее влияние на рынок труда
1.8.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	15.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	01	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			точками отсутствует		ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.8.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.04.2025	04	05	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Разработана методика независимого исследования среднесрочных и долгосрочных потребностей ключевых работодателей, оказывающих наибольшее влияние на рынок труда
1.8.3	Контрольная точка "Сформирован перечень ключевых работодателей"	-	25.05.2025	01	06	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Сформирован перечень ключевых работодателей, принимающих участие в исследовании в текущем году
1.8.4	Контрольная точка "Проведен глубинный опрос ключевых работодателей "	-	25.09.2025	05	07	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ	Прочий тип документа Информационное письмо с итогами опроса работодателей с перечнем работодателей, принявших участие в опросе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.8.5	Контрольная точка "Проведен выпускающий семинар с презентацией и обсуждением промежуточных результатов исследования "	-	25.10.2025	06	08	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Протокол с рекомендациями по итогам семинара по доработке информационно-аналитического доклада
1.8.6	Контрольная точка "Сформирован промежуточный информационно-аналитический доклад "	-	25.12.2025	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет Образовательного Фонда «Талант и успех», содержащий промежуточный информационно-аналитический доклад
1.8.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	15.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	соглашений)"					ФЕДЕРАЦИИ	
1.8.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.04.2026	04	05	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Актуализирована методика независимого исследования среднесрочных и долгосрочных потребностей ключевых работодателей, оказывающих наибольшее влияние на рынок труда
1.8.9	Контрольная точка "Сформирован перечень ключевых работодателей"	-	25.05.2026	01	06	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Сформирован перечень ключевых работодателей, принимающих участие в исследовании в текущем году
1.8.10	Контрольная точка "Проведен глубинный опрос ключевых работодателей "	-	25.09.2026	05	07	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Информационное письмо с итогами опроса работодателей с перечнем работодателей, принявших участие в опросе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.8.11	Контрольная точка "Проведен выпускающий семинар с презентацией и обсуждением промежуточных результатов исследования "	-	25.10.2026	06	08	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Протокол с рекомендациями по итогам семинара по доработке информационно-аналитического доклада
1.8.12	Контрольная точка "Сформирован промежуточный информационно-аналитический доклад "	-	25.12.2026	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет Образовательного Фонда «Талант и успех», содержащий промежуточный информационно-аналитический доклад
1.8.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
1.8.14	Контрольная точка "Публичная презентация	-	25.03.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Платыгин Д. Н. Заместитель	Прочий тип документа Информационное письмо с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	информационно-аналитического доклада "			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	итогами опроса работодателей с перечнем работодателей, принявших участие в опросе
1.8.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.04.2027	04	06	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Актуализирована методика независимого исследования среднесрочных и долгосрочных потребностей ключевых работодателей, оказывающих наибольшее влияние на рынок труда
1.8.16	Контрольная точка "Проведен опрос ключевых работодателей "	-	25.09.2027	01	07	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Информационное письмо об окончании опроса работодателей с перечнем работодателей, принявших участие в опросе
1.8.17	Контрольная точка "Проведен выпускающий семинар с презентацией и обсуждением промежуточных результатов	-	25.10.2027	06	08	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО	Прочий тип документа Протокол с рекомендациями по итогам семинара по доработке информационно-аналитического

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	исследования "					ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	доклада
1.8.18	Контрольная точка "Актуализирован информационно-аналитический доклад "	-	25.12.2027	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет Образовательного Фонда «Талант и успех», содержащий актуализированный информационно-аналитический доклад
1.9	Результат "Обеспечено развитие функционала Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России" "	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Отчет : Отчет о развитии функционала Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России"
1.9.1	Контрольная точка "Технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) направлены на согласование "	-	25.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Исходящее письмо Направлено письмо в Минцифры России на согласование проекта технического задание

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.9.2	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	25.05.2025	09	02	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Прочий тип документа Согласовано техническое задание
1.9.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	25.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Прочий тип документа План закупок
1.9.4	Контрольная точка " Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок "	-	25.07.2025	05	07	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Прочий тип документа Заключен государственный контракт
1.9.5	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации"	-	25.12.2025	02	04	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Прочий тип документа Аттестат

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.9.6	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию"	-	25.12.2025	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Акт Акт ввода в эксплуатацию
1.9.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту "	-	25.12.2025	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Прочий тип документа Платежное поручение
1.9.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	25.12.2025	06	08	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Акт Акт приема-передачи работ
1.9.9	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	25.12.2025	01	03	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Акт Акт о завершении приемочных испытаний
1.9.10	Контрольная точка "Технические документы для создания (развития)	-	25.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	01	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ	Исходящее письмо Направлено письмо в Минцифры России на согласование проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) направлены на согласование "			контрольными точками отсутствует		СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	технического задание
1.9.11	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	25.05.2026	09	02	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Прочий тип документа Согласовано техническое задание
1.9.12	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	25.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Прочий тип документа План закупок
1.9.13	Контрольная точка " Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок "	-	25.07.2026	05	07	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Прочий тип документа Заключен государственный контракт
1.9.14	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный	-	25.12.2026	02	04	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ	Прочий тип документа Аттестат

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации"					СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	
1.9.15	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию"	-	25.12.2026	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Акт Акт ввода в эксплуатацию
1.9.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту "	-	25.12.2026	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Прочий тип документа Платежное поручение
1.9.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	25.12.2026	06	08	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Акт Акт приема-передачи работ
1.9.18	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного	-	25.12.2026	01	03	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ	Акт Акт о завершении приемочных испытаний

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	сервис(а) (информационной системы)"					И ЗАНЯТОСТИ	
1.9.19	Контрольная точка "Технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) направлены на согласование "	-	25.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Исходящее письмо Направлено письмо в Минцифры России на согласование проекта технического задание
1.9.20	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	25.05.2027	09	02	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Прочий тип документа Согласовано техническое задание
1.9.21	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	25.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Прочий тип документа План закупок
1.9.22	Контрольная точка " Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	25.07.2027	05	07	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ	Прочий тип документа Заключен государственный контракт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	заключенных заказчиками по результатам закупок "					И ЗАНЯТОСТИ	
1.9.23	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации"	-	25.12.2027	02	04	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Прочий тип документа Аттестат
1.9.24	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию"	-	25.12.2027	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Акт Акт ввода в эксплуатацию
1.9.25	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту "	-	25.12.2027	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Прочий тип документа Платежное поручение
1.9.26	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,	-	25.12.2027	06	08	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ	Акт Акт приема-передачи работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	оказанных услуг "					И ЗАНЯТОСТИ	
1.9.27	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	25.12.2027	01	03	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Акт Акт о завершении приемочных испытаний
1.9.28	Контрольная точка "Технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) направлены на согласование "	-	25.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Исходящее письмо Направлено письмо в Минцифры России на согласование проекта технического задание
1.9.29	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	25.05.2028	09	02	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Прочий тип документа Согласовано техническое задание
1.9.30	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	25.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	06	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Прочий тип документа План закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				отсутствует			
1.9.31	Контрольная точка " Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок "	-	25.07.2028	05	07	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Прочий тип документа Заключен государственный контракт
1.9.32	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации"	-	25.12.2028	02	04	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Прочий тип документа Аттестат
1.9.33	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию"	-	25.12.2028	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Акт Акт ввода в эксплуатацию
1.9.34	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	25.12.2028	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	(муниципальному) контракту "						
1.9.35	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	25.12.2028	06	08	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Акт Акт приема-передачи работ
1.9.36	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	25.12.2028	01	03	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Акт Акт о завершении приемочных испытаний
1.9.37	Контрольная точка "Технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) направлены на согласование "	-	25.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Исходящее письмо Направлено письмо в Минцифры России на согласование проекта технического задание
1.9.38	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	25.05.2029	09	02	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Прочий тип документа Согласовано техническое задание

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	25.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Прочий тип документа План закупок
1.9.40	Контрольная точка " Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок "	-	25.07.2029	05	07	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Прочий тип документа Заключен государственный контракт
1.9.41	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации"	-	25.12.2029	02	04	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Прочий тип документа Аттестат
1.9.42	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию"	-	25.12.2029	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Акт Акт ввода в эксплуатацию
1.9.4	Контрольная точка	-	25.12.2029	07	Взаимосвязь с	Иванков М. Ю.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
3	"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту "				иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Платежное поручение
1.9.44	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	25.12.2029	06	08	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Акт Акт приема-передачи работ
1.9.45	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	25.12.2029	01	03	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Акт Акт о завершении приемочных испытаний
1.9.46	Контрольная точка "Технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) направлены на согласование "	-	25.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Исходящее письмо Направлено письмо в Минцифры России на согласование проекта технического задание
1.9.47	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для	-	25.05.2030	09	02	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ	Прочий тип документа Согласовано техническое задание

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"					СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	
1.9.48	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	25.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Прочий тип документа План закупки
1.9.49	Контрольная точка " Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок "	-	25.07.2030	05	07	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Прочий тип документа Заключен государственный контракт
1.9.50	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации"	-	25.12.2030	02	04	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Прочий тип документа Аттестат
1.9.51	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный	-	25.12.2030	03	Взаимосвязь с иными результатами и	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ	Акт Акт ввода в эксплуатацию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию"				контрольными точками отсутствует	СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	
1.9.52	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту "	-	25.12.2030	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Прочий тип документа Платежное поручение
1.9.53	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	25.12.2030	06	08	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Акт Акт приема-передачи работ
1.9.54	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)"	-	25.12.2030	01	03	Иванков М. Ю. Руководитель, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ	Акт Акт о завершении приемочных испытаний
1.10	Результат "Осуществлено внедрение целевой модели организации, разработка методологии по внедрению новых подходов к работе центров занятости населения,	01.01.2025	30.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ	Отчет : Отчет о внедрении целевой модели организации, разработка методологии по внедрению новых подходов к работе центров занятости населения, включая предоставления электронных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	включая предоставления электронных сервисов в сфере занятости населения"					ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	сервисов в сфере занятости населения
1.10.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Разработан порядок развития целевой модели организации, новых технологий работы службы занятости, включая предоставления электронных сервисов в сфере занятости населения в 2025 году
1.10.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.03.2025	01	03	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Определены ответственные лица, план развития целевой модели организации, новых технологий работы службы занятости, включая предоставления электронных сервисов, в сфере занятости населения в 2025 году
1.10.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	01.04.2025	02	05	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на 2025 год (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	соглашений)"					ФЕДЕРАЦИИ	
1.10.4	Контрольная точка "Составлен рейтинг клиентоцентричности кадровых центров "Работа России" "	-	01.06.2025	04	06	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Составлен рейтинг клиентоцентричности кадровых центров "Работа России"
1.10.5	Контрольная точка "Предоставлена информация о реализации результата "	-	15.09.2025	05	03	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Информация о ходе развития целевой модели организации, новых технологий работы службы занятости, включая предоставления электронных сервисов, в сфере занятости населения в 2025 году
1.10.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2025	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о развитии целевой модели организации, новых технологий работы службы занятости, включая предоставления электронных сервисов, в сфере занятости населения в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.10.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Разработан порядок развития целевой модели организации, новых технологий работы службы занятости, включая предоставления электронных сервисов в сфере занятости населения в 2026 году
1.10.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.03.2026	01	04	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Определены ответственные лица, план развития целевой модели организации, новых технологий работы службы занятости, включая предоставления электронных сервисов, в сфере занятости населения в 2026 году
1.10.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2026	02	05	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на 2026 год (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.10.10	Контрольная точка "Составлен рейтинг клиентоцентричности	-	01.06.2026	04	06	Платыгин Д. Н. Заместитель	Входящее письмо Составлен рейтинг

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	кадровых центров "Работа России" "					Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	клиентоцентричности кадровых центров "Работа России"
1.10.11	Контрольная точка "Предоставлена информация о реализации результата "	-	15.09.2026	05	03	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Информация о ходе развития целевой модели организации, новых технологий работы службы занятости, включая предоставления электронных сервисов, в сфере занятости населения в 2026 году
1.10.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о развитии целевой модели организации, новых технологий работы службы занятости, включая предоставления электронных сервисов, в сфере занятости населения в 2026 году
1.10.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	02	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО	Входящее письмо Разработан порядок развития целевой модели организации, новых технологий работы службы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	услуги (выполнения работы)"			точками отсутствует		ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	занятости, включая предоставления электронных сервисов в сфере занятости населения в 2027 году
1.10.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.03.2027	01	04	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Определены ответственные лица, план развития целевой модели организации, новых технологий работы службы занятости, включая предоставления электронных сервисов, в сфере занятости населения в 2027 году
1.10.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2027	02	05	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на 2027 год (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.10.16	Контрольная точка "Составлен рейтинг клиентоцентричности кадровых центров "Работа России" "	-	01.06.2027	04	06	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ	Входящее письмо Составлен рейтинг клиентоцентричности кадровых центров "Работа России"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.10.17	Контрольная точка "Предоставлена информация о реализации результата "	-	15.09.2027	05	03	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Информация о ходе развития целевой модели организации, новых технологий работы службы занятости, включая предоставления электронных сервисов, в сфере занятости населения в 2025 году
1.10.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2027	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о развитии целевой модели организации, новых технологий работы службы занятости, включая предоставления электронных сервисов, в сфере занятости населения в 2027 году
1.10.19	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ	Входящее письмо Разработан порядок развития целевой модели организации, новых технологий работы службы занятости, включая предоставления электронных сервисов в сфере занятости населения в 2028 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.10.20	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.03.2028	01	04	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Определены ответственные лица, план развития целевой модели организации, новых технологий работы службы занятости, включая предоставления электронных сервисов, в сфере занятости населения в 2028 году
1.10.21	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2028	02	05	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на 2028 год (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.10.22	Контрольная точка "Составлен рейтинг клиентоцентричности кадровых центров "Работа России" "	-	01.06.2028	04	06	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Составлен рейтинг клиентоцентричности кадровых центров "Работа России"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.10.23	Контрольная точка "Предоставлена информация о реализации результата "	-	15.09.2028	05	03	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Информация о ходе развития целевой модели организации, новых технологий работы службы занятости, включая предоставления электронных сервисов, в сфере занятости населения в 2028 году
1.10.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2028	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о развитии целевой модели организации, новых технологий работы службы занятости, включая предоставления электронных сервисов, в сфере занятости населения в 2028 году
1.10.25	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Разработан порядок развития целевой модели организации, новых технологий работы службы занятости, включая предоставления электронных сервисов в сфере занятости населения в 2029 году
1.10.26	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения	-	15.03.2029	01	04	Платыгин Д. Н. Заместитель	Входящее письмо Определены ответственные лица,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"					Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	план развития целевой модели организации, новых технологий работы службы занятости, включая предоставления электронных сервисов, в сфере занятости населения в 2029 году
1.10.27	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2029	02	06	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на 2029 год (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.10.28	Контрольная точка "Составлен рейтинг клиентоцентричности кадровых центров "Работа России" "	-	01.06.2029	04	06	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Составлен рейтинг клиентоцентричности кадровых центров "Работа России"
1.10.29	Контрольная точка "Предоставлена информация о реализации результата "	-	15.09.2029	05	03	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО	Входящее письмо Информация о ходе развития целевой модели организации, новых технологий работы службы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	занятости, включая предоставления электронных сервисов, в сфере занятости населения в 2025 году
1.10.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2029	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Отчет о развитии целевой модели организации, новых технологий работы службы занятости, включая предоставления электронных сервисов, в сфере занятости населения в 2029 году
1.10.31	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Разработан порядок развития целевой модели организации, новых технологий работы службы занятости, включая предоставления электронных сервисов в сфере занятости населения в 2030 году
1.10.32	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.03.2030	01	04	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ	Входящее письмо Определены ответственные лица, план развития целевой модели организации, новых технологий работы службы занятости, включая предоставления электронных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	сервисов, в сфере занятости населения в 2030 году
1.10.33	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2030	02	05	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на 2030 год (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.10.34	Контрольная точка "Составлен рейтинг клиентоцентричности кадровых центров "Работа России" "	-	01.06.2030	04	06	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Составлен рейтинг клиентоцентричности кадровых центров "Работа России"
1.10.35	Контрольная точка "Предоставлена информация о реализации результата "	-	15.09.2030	05	03	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ	Входящее письмо Информация о ходе развития целевой модели организации, новых технологий работы службы занятости, включая предоставления электронных сервисов, в сфере занятости населения в 2030 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.10.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2030	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Платыгин Д. Н. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о развитии целевой модели организации, новых технологий работы службы занятости, включая предоставления электронных сервисов, в сфере занятости населения в 2030 году

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта
Управление рынком труда

Мероприятия (результаты) федерального проекта по субъектам Российской Федерации

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Создана модель управления кадровым обеспечением экономики										
1.1	Мероприятие (результат) "Модернизированы центры занятости населения (территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости"										
1.1.1	Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	342.0000	2024	-	488.0000	472.0000	291.0000	251.0000	-	-
1.1.2	Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2024	-	488,0000	472,0000	291,0000	257,0000	-	-
1.1.3	*Центральный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	80,0000	127,0000	-	-	-	-
1.1.3.1.	*Брянская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	31.0000	-	-	-	-
1.1.3.1.1.	*Количество субъектов Российской Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
1.1.3.2.	*Ивановская область*	Единица	0.0000	2024	-	22.0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.3.2.1.	*Количество субъектов Российской Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
1.1.3.3.	*Курская область*	Единица	0.0000	2024	-	30.0000	-	-	-	-	-
1.1.3.3.1.	*Количество субъектов Российской Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
1.1.3.4.	*Орловская область*	Единица	0.0000	2024	-	28.0000	-	-	-	-	-
1.1.3.4.1.	*Количество субъектов Российской Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
1.1.3.5.	*Рязанская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	27.0000	-	-	-	-
1.1.3.5.1.	*Количество субъектов Российской Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
1.1.3.6.	*Смоленская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	26.0000	-	-	-	-
1.1.3.6.1.	*Количество субъектов Российской Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
1.1.3.7.	*Тверская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	43.0000	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.3.7.1.	*Количество субъектов Российской Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
1.1.4	*Северо-Западный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	29,0000	47,0000	-	-	-	-
1.1.4.1.	*Республика Коми*	Единица	0.0000	2024	-	-	23.0000	-	-	-	-
1.1.4.1.1.	*Количество субъектов Российской Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
1.1.4.2.	*Ленинградская область*	Единица	0.0000	2024	-	29.0000	-	-	-	-	-
1.1.4.2.1.	*Количество субъектов Российской Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
1.1.4.3.	*город федерального значения Санкт-Петербург*	Единица	0.0000	2024	-	-	23.0000	-	-	-	-
1.1.4.3.1.	*Количество субъектов Российской Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
1.1.4.4.	*Ненецкий автономный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.4.4.1.	*Количество субъектов Российской Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
1.1.5	*Южный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	95,0000	23,0000	66,0000	115,0000	-	-
1.1.5.1.	*Республика Адыгея (Адыгея)*	Единица	0.0000	2024	-	-	9.0000	-	-	-	-
1.1.5.1.1.	*Количество субъектов Российской Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
1.1.5.2.	*Республика Калмыкия*	Единица	0.0000	2024	-	-	14.0000	-	-	-	-
1.1.5.2.1.	*Количество субъектов Российской Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
1.1.5.3.	*Краснодарский край*	Единица	0.0000	2024	-	44.0000	-	-	-	-	-
1.1.5.3.1.	*Количество субъектов Российской Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
1.1.5.4.	*Астраханская область*	Единица	0.0000	2024	-	13.0000	-	-	-	-	-
1.1.5.4.1.	*Количество субъектов Российской*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости										
1.1.5.5.	*Волгоградская область*	Единица	0.0000	2024	-	38.0000	-	-	-	-	-
1.1.5.5.1.	*Количество субъектов Российской Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
1.1.5.6.	*Ростовская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	66.0000	-	-	-
1.1.5.6.1.	*Количество субъектов Российской Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
1.1.5.7.	*Запорожская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	23.0000	-	-
1.1.5.7.1.	*Количество субъектов Российской Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
1.1.5.8.	*Республика Крым*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	20.0000	-	-
1.1.5.8.1.	*Количество субъектов Российской Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
1.1.5.9.	*Донецкая Народная Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	24.0000	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.5.9.1.	*Количество субъектов Российской Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
1.1.5.10.	*Луганская Народная Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	22.0000	-	-
1.1.5.10.1.	*Количество субъектов Российской Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
1.1.5.11.	*Херсонская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	26.0000	-	-
1.1.5.11.1.	*Количество субъектов Российской Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
1.1.6	*Северо-Кавказский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	38,0000	30,0000	60,0000	6,0000	-	-
1.1.6.1.	*Республика Дагестан*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	52.0000	-	-	-
1.1.6.1.1.	*Количество субъектов Российской Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
1.1.6.2.	*Республика Ингушетия*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	8.0000	-	-	-
1.1.6.2.1.											

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Количество субъектов Российской Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
1.1.6.3.	*Кабардино-Балкарская Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	6.0000	-	-
1.1.6.3.1.	*Количество субъектов Российской Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
1.1.6.4.	*Карачаево-Черкесская Республика*	Единица	0.0000	2024	-	8.0000	-	-	-	-	-
1.1.6.4.1.	*Количество субъектов Российской Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
1.1.6.5.	*Республика Северная Осетия - Алания*	Единица	0.0000	2024	-	-	10.0000	-	-	-	-
1.1.6.5.1.	*Количество субъектов Российской Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
1.1.6.6.	*Чеченская Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	20.0000	-	-	-	-
1.1.6.6.1.	*Количество субъектов Российской Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
1.1.6.7.	*Ставропольский край*	Единица	0.0000	2024	-	30.0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.6.7.1.	*Количество субъектов Российской Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
1.1.7	*Приволжский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	87,0000	61,0000	-	-	-	-
1.1.7.1.	*Республика Марий Эл*	Единица	0.0000	2024	-	-	15.0000	-	-	-	-
1.1.7.1.1.	*Количество субъектов Российской Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
1.1.7.2.	*Республика Татарстан (Татарстан)*	Единица	0.0000	2024	-	49.0000	-	-	-	-	-
1.1.7.2.1.	*Количество субъектов Российской Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
1.1.7.3.	*Кировская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	46.0000	-	-	-	-
1.1.7.3.1.	*Количество субъектов Российской Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
1.1.7.4.	*Оренбургская область*	Единица	0.0000	2024	-	38.0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.7.4.1.	*Количество субъектов Российской Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
1.1.8	*Уральский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	24,0000	14,0000	106,0000	-	-
1.1.8.1.	*Курганская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	24.0000	-	-	-	-
1.1.8.1.1.	*Количество субъектов Российской Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
1.1.8.2.	*Свердловская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	57.0000	-	-
1.1.8.2.1.	*Количество субъектов Российской Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
1.1.8.3.	*Челябинская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	49.0000	-	-
1.1.8.3.1.	*Количество субъектов Российской Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
1.1.8.4.	*Ханты-Мансийский автономный округ - Югра*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	14.0000	-	-	-
1.1.8.4.1.	*Количество субъектов Российской*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости										
1.1.9	*Сибирский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	85,0000	68,0000	116,0000	10,0000	-	-
1.1.9.1.	*Республика Алтай*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	10.0000	-	-
1.1.9.1.1.	*Количество субъектов Российской Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
1.1.9.2.	*Республика Хакасия*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	13.0000	-	-	-
1.1.9.2.1.	*Количество субъектов Российской Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
1.1.9.3.	*Алтайский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	65.0000	-	-	-
1.1.9.3.1.	*Количество субъектов Российской Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
1.1.9.4.	*Красноярский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	68.0000	-	-	-	-
1.1.9.4.1.	*Количество субъектов Российской Федерации, охваченных комплексной*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	модернизацией службы занятости										
1.1.9.5.	*Кемеровская область - Кузбасс*	Единица	0.0000	2024	-	25.0000	-	-	-	-	-
1.1.9.5.1.	*Количество субъектов Российской Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
1.1.9.6.	*Новосибирская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	38.0000	-	-	-
1.1.9.6.1.	*Количество субъектов Российской Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
1.1.9.7.	*Омская область*	Единица	0.0000	2024	-	35.0000	-	-	-	-	-
1.1.9.7.1.	*Количество субъектов Российской Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
1.1.9.8.	*Томская область*	Единица	0.0000	2024	-	25.0000	-	-	-	-	-
1.1.9.8.1.	*Количество субъектов Российской Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
1.1.10	*Дальневосточный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	74,0000	92,0000	35,0000	20,0000	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.10.1.	*Республика Саха (Якутия)*	Единица	0.0000	2024	-	-	35.0000	-	-	-	-
1.1.10.1.1.	*Количество субъектов Российской Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
1.1.10.2.	*Приморский край*	Единица	0.0000	2024	-	34.0000	-	-	-	-	-
1.1.10.2.1.	*Количество субъектов Российской Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
1.1.10.3.	*Хабаровский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	14.0000	-	-	-	-
1.1.10.3.1.	*Количество субъектов Российской Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
1.1.10.4.	*Амурская область*	Единица	0.0000	2024	-	23.0000	-	-	-	-	-
1.1.10.4.1.	*Количество субъектов Российской Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
1.1.10.5.	*Магаданская область*	Единица	0.0000	2024	-	17.0000	-	-	-	-	-
1.1.10.5.1.	*Количество субъектов Российской*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости										
1.1.10.6.	*Сахалинская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	20.0000	-	-
1.1.10.6.1.	*Количество субъектов Российской Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
1.1.10.7.	*Забайкальский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	30.0000	-	-	-
1.1.10.7.1.	*Количество субъектов Российской Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
1.1.10.8.	*Еврейская автономная область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	5.0000	-	-	-
1.1.10.8.1.	*Количество субъектов Российской Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
1.1.10.9.	*Чукотский автономный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	43.0000	-	-	-	-
1.1.10.9.1.	*Количество субъектов Российской Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости*	Единица	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Управление рынком труда

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей федерального проекта

№ п/п	Наименование результата федерального проекта	Влияние на достижение показателей (процентов) Показатели федерального проекта "Темп сокращения среднего времени трудоустройства граждан, обратившихся в центры занятости населения за содействием в поиске подходящей работы", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1	Осуществлено внедрение целевой модели организации, разработка методологии по внедрению новых подходов к работе центров занятости населения, включая предоставления электронных сервисов в сфере занятости населения	5,00	5,00
10	Принят закон о повышении МРОТ	10,00	10,00
2	Обеспечено развитие функционала Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России"	15,00	15,00
3	Проведены независимые исследования среднесрочных и долгосрочных потребностей ключевых работодателей, оказывающих наибольшее влияние на рынок труда	5,00	5,00

№ п/п	Наименование результата федерального проекта	Влияние на достижение показателей (процентов) Показатели федерального проекта "Темп сокращения среднего времени трудоустройства граждан, обратившихся в центры занятости населения за содействием в поиске подходящей работы", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
4	Сотрудники службы занятости населения прошли обучение в рамках создания и развития корпоративной системы обучения сотрудников	10,00	10,00
5	Обеспечено формирование и ежегодная актуализация прогноза потребности отраслей экономики в специалистах на пятилетний период	15,00	15,00
6	Реализовано внедрение целевой модели службы занятости посредством разработки планов, направленных на повышение эффективности службы занятости населения (комплексная модернизация)	5,00	5,00
7	Модернизированы центры занятости населения (территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости	15,00	15,00

№ п/п	Наименование результата федерального проекта	Влияние на достижение показателей (процентов) Показатели федерального проекта "Темп сокращения среднего времени трудоустройства граждан, обратившихся в центры занятости населения за содействием в поиске подходящей работы", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
8	Актуализированы региональные планы по противодействию нелегальной занятости	10,00	10,00
9	Проведен мониторинг "дорожных карт" по улучшению ситуации на рынке труда в регионах с наибольшей безработицей	10,00	10,00
	ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	100,00	100,00

2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Центральный федеральный округ, в том числе:	0,00	642 654,58	1 096 799,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 453,97
1.1.	федеральный бюджет	0,00	634 166,80	1 067 614,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 781,00
1.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	634 166,80	1 067 614,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 781,00
1.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	642 654,58	1 096 799,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 453,97
1.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Брянская область, в том числе:	0,00	0,00	185 940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	185 940,10
2.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	184 080,70	0,00	0,00	0,00	0,00	184 080,70
2.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	184 080,70	0,00	0,00	0,00	0,00	184 080,70
2.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	185 940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	185 940,10
2.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.	Ивановская область, в том числе:	0,00	245 928 ,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 928,59
3.1.	федеральный бюджет	0,00	243 469 ,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 469,30
3.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	243 469 ,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 469,30
3.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	245 928 ,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 928,59
3.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Курская область, в том числе:	0,00	206 122 ,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 122,45
4.1.	федеральный бюджет	0,00	202 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00
4.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	202 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00
4.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	206 122 ,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 122,45
4.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Орловская область, в том числе:	0,00	190 603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 603,54

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			,54						
5.1.	федеральный бюджет	0,00	188 697 ,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 697,50
5.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	188 697 ,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 697,50
5.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	190 603 ,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 603,54
5.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Рязанская область, в том числе:	0,00	0,00	262 416 ,60	0,00	0,00	0,00	0,00	262 416,60
6.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	254 544 ,10	0,00	0,00	0,00	0,00	254 544,10
6.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	254 544 ,10	0,00	0,00	0,00	0,00	254 544,10
6.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	262 416 ,60	0,00	0,00	0,00	0,00	262 416,60
6.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Смоленская область, в том числе:	0,00	0,00	159 463 ,51	0,00	0,00	0,00	0,00	159 463,51

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	154 679 ,60	0,00	0,00	0,00	0,00	154 679,60
7.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	154 679 ,60	0,00	0,00	0,00	0,00	154 679,60
7.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	159 463 ,51	0,00	0,00	0,00	0,00	159 463,51
7.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Тверская область, в том числе:	0,00	0,00	488 979 ,18	0,00	0,00	0,00	0,00	488 979,18
8.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	474 309 ,80	0,00	0,00	0,00	0,00	474 309,80
8.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	474 309 ,80	0,00	0,00	0,00	0,00	474 309,80
8.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	488 979 ,18	0,00	0,00	0,00	0,00	488 979,18
8.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Северо-Западный федеральный округ, в том числе:	0,00	113 666, 31	465 685, 56	0,00	0,00	0,00	0,00	579 351,87
9.1.	федеральный бюджет	0,00	73 883,1 0	297 966, 40	0,00	0,00	0,00	0,00	371 849,50

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
9.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	73 883,10	297 966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371 849,50
9.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	113 666,31	465 685,56	0,00	0,00	0,00	0,00	579 351,87
9.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Республика Коми, в том числе:	0,00	0,00	190 702,74	0,00	0,00	0,00	0,00	190 702,74
10.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	181 167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	181 167,60
10.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	181 167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	181 167,60
10.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	190 702,74	0,00	0,00	0,00	0,00	190 702,74
10.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Ленинградская область, в том числе:	0,00	113 666,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 666,31
11.1.	федеральный бюджет	0,00	73 883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 883,10
11.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	73 883,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 883,10

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			10						
11.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	113 666 ,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 666,31
11.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	город федерального значения Санкт-Петербург, в том числе:	0,00	0,00	267 740 ,24	0,00	0,00	0,00	0,00	267 740,24
12.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	109 773 ,50	0,00	0,00	0,00	0,00	109 773,50
12.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	109 773 ,50	0,00	0,00	0,00	0,00	109 773,50
12.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	267 740 ,24	0,00	0,00	0,00	0,00	267 740,24
12.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ненецкий автономный округ, в том числе:	0,00	0,00	7 242,5 8	0,00	0,00	0,00	0,00	7 242,58
13.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	7 025,3 0	0,00	0,00	0,00	0,00	7 025,30
13.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	7 025,3 0	0,00	0,00	0,00	0,00	7 025,30

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
13.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	7 242,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7 242,58
13.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Южный федеральный округ, в том числе:	0,00	1 047 545,78	427 398,89	789 172,89	4 611 689,90	0,00	0,00	6 875 807,46
14.1.	федеральный бюджет	0,00	1 016 868,10	423 124,90	765 497,70	4 565 573,00	0,00	0,00	6 771 063,70
14.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	1 016 868,10	423 124,90	765 497,70	4 565 573,00	0,00	0,00	6 771 063,70
14.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	1 047 545,78	427 398,89	789 172,89	4 611 689,90	0,00	0,00	6 875 807,46
14.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Республика Адыгея (Адыгея), в том числе:	0,00	0,00	62 692,53	0,00	0,00	0,00	0,00	62 692,53
15.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	62 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	62 065,60
15.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	62 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	62 065,60
15.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 692,53	0,00	0,00	0,00	0,00	62 692,53

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
15.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Республика Калмыкия, в том числе:	0,00	0,00	364 706 ,36	0,00	0,00	0,00	0,00	364 706,36
16.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	361 059 ,30	0,00	0,00	0,00	0,00	361 059,30
16.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	361 059 ,30	0,00	0,00	0,00	0,00	361 059,30
16.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	364 706 ,36	0,00	0,00	0,00	0,00	364 706,36
16.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Краснодарский край, в том числе:	0,00	362 210 ,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 210,52
17.1.	федеральный бюджет	0,00	347 722 ,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 722,10
17.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	347 722 ,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 722,10
17.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	362 210 ,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 210,52
17.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
17.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Астраханская область, в том числе:	0,00	248 256 ,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 256,08
18.1.	федеральный бюджет	0,00	240 808 ,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 808,40
18.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	240 808 ,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 808,40
18.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	248 256 ,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 256,08
18.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Волгоградская область, в том числе:	0,00	437 079 ,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 079,18
19.1.	федеральный бюджет	0,00	428 337 ,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 337,60
19.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	428 337 ,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 337,60
19.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	437 079 ,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 079,18
19.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
20.	Ростовская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	789 172 ,89	0,00	0,00	0,00	789 172,89
20.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	765 497 ,70	0,00	0,00	0,00	765 497,70
20.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	765 497 ,70	0,00	0,00	0,00	765 497,70
20.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	789 172 ,89	0,00	0,00	0,00	789 172,89
20.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Запорожская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000 ,00	0,00	0,00	870 000,00
21.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	861 300 ,00	0,00	0,00	861 300,00
21.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	861 300 ,00	0,00	0,00	861 300,00
21.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000 ,00	0,00	0,00	870 000,00
21.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.									

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Республика Крым, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	469 302 ,83	0,00	0,00	469 302,83
22.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	464 609 ,80	0,00	0,00	464 609,80
22.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	464 609 ,80	0,00	0,00	464 609,80
22.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	469 302 ,83	0,00	0,00	469 302,83
22.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Донецкая Народная Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	856 923 ,33	0,00	0,00	856 923,33
23.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	848 354 ,10	0,00	0,00	848 354,10
23.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	848 354 ,10	0,00	0,00	848 354,10
23.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	856 923 ,33	0,00	0,00	856 923,33
23.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Луганская Народная Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 7	0,00	0,00	1 904 721,11

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
						21,11			
24.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 6 73,90	0,00	0,00	1 885 673,90
24.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 6 73,90	0,00	0,00	1 885 673,90
24.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 7 21,11	0,00	0,00	1 904 721,11
24.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Херсонская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	510 742 ,63	0,00	0,00	510 742,63
25.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	505 635 ,20	0,00	0,00	505 635,20
25.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	505 635 ,20	0,00	0,00	505 635,20
25.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	510 742 ,63	0,00	0,00	510 742,63
25.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе:	0,00	300 663, 64	361 880, 61	732 157, 88	41 727,2 7	0,00	0,00	1 436 429,40

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
26.1.	федеральный бюджет	0,00	297 657,00	358 261,80	724 836,30	41 310,00	0,00	0,00	1 422 065,10
26.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	297 657,00	358 261,80	724 836,30	41 310,00	0,00	0,00	1 422 065,10
26.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	300 663,64	361 880,61	732 157,88	41 727,27	0,00	0,00	1 436 429,40
26.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Республика Дагестан, в том числе:	0,00	0,00	0,00	447 541,31	0,00	0,00	0,00	447 541,31
27.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	443 065,90	0,00	0,00	0,00	443 065,90
27.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	443 065,90	0,00	0,00	0,00	443 065,90
27.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	447 541,31	0,00	0,00	0,00	447 541,31
27.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Республика Ингушетия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	284 616,57	0,00	0,00	0,00	284 616,57
28.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	281 770,40	0,00	0,00	0,00	281 770,40

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
28.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	281 770 ,40	0,00	0,00	0,00	281 770,40
28.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	284 616 ,57	0,00	0,00	0,00	284 616,57
28.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Кабардино-Балкарская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	41 727, 27	0,00	0,00	41 727,27
29.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	41 310, 00	0,00	0,00	41 310,00
29.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	41 310, 00	0,00	0,00	41 310,00
29.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	41 727, 27	0,00	0,00	41 727,27
29.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Карачаево-Черкесская Республика, в том числе:	0,00	88 371, 62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 371,62
30.1.	федеральный бюджет	0,00	87 487, 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 487,90
30.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	87 487,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 487,90

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			90						
30.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	88 371, 62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 371,62
30.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Республика Северная Осетия - Алания, в том числе:	0,00	0,00	287 878 ,79	0,00	0,00	0,00	0,00	287 878,79
31.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	285 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
31.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	285 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
31.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	287 878 ,79	0,00	0,00	0,00	0,00	287 878,79
31.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Чеченская Республика, в том числе:	0,00	0,00	74 001, 82	0,00	0,00	0,00	0,00	74 001,82
32.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	73 261, 80	0,00	0,00	0,00	0,00	73 261,80
32.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	73 261, 80	0,00	0,00	0,00	0,00	73 261,80

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
32.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	74 001,82	0,00	0,00	0,00	0,00	74 001,82
32.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ставропольский край, в том числе:	0,00	212 292,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 292,02
33.1.	федеральный бюджет	0,00	210 169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 169,10
33.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	210 169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 169,10
33.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	212 292,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 292,02
33.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Приволжский федеральный округ, в том числе:	0,00	1 319 107,46	357 259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 367,36
34.1.	федеральный бюджет	0,00	1 129 502,60	353 687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 189,90
34.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	1 129 502,60	353 687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 189,90
34.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	1 319 107,46	357 259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 367,36

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
34.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Республика Марий Эл, в том числе:	0,00	0,00	146 371 ,21	0,00	0,00	0,00	0,00	146 371,21
35.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	144 907 ,50	0,00	0,00	0,00	0,00	144 907,50
35.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	144 907 ,50	0,00	0,00	0,00	0,00	144 907,50
35.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	146 371 ,21	0,00	0,00	0,00	0,00	146 371,21
35.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Республика Татарстан (Татарстан), в том числе:	0,00	833 509 ,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 509,11
36.1.	федеральный бюджет	0,00	658 472 ,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 472,20
36.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	658 472 ,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 472,20
36.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	833 509 ,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 509,11
36.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
36.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Кировская область, в том числе:	0,00	0,00	210 888 ,69	0,00	0,00	0,00	0,00	210 888,69
37.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	208 779 ,80	0,00	0,00	0,00	0,00	208 779,80
37.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	208 779 ,80	0,00	0,00	0,00	0,00	208 779,80
37.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	210 888 ,69	0,00	0,00	0,00	0,00	210 888,69
37.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Оренбургская область, в том числе:	0,00	485 598 ,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 598,35
38.1.	федеральный бюджет	0,00	471 030 ,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 030,40
38.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	471 030 ,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 030,40
38.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	485 598 ,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 598,35
38.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
39.	Уральский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	173 700,40	374 516,05	1 907 947,14	0,00	0,00	2 456 163,59
39.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	171 963,40	142 316,10	1 634 550,30	0,00	0,00	1 948 829,80
39.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	171 963,40	142 316,10	1 634 550,30	0,00	0,00	1 948 829,80
39.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	173 700,40	374 516,05	1 907 947,14	0,00	0,00	2 456 163,59
39.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Курганская область, в том числе:	0,00	0,00	173 700,40	0,00	0,00	0,00	0,00	173 700,40
40.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	171 963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	171 963,40
40.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	171 963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	171 963,40
40.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	173 700,40	0,00	0,00	0,00	0,00	173 700,40
40.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Свердловская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 1	0,00	0,00	1 135 142,88

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
						42,88			
41.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	908 114 ,30	0,00	0,00	908 114,30
41.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	908 114 ,30	0,00	0,00	908 114,30
41.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 1 42,88	0,00	0,00	1 135 142,88
41.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Челябинская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	772 804 ,26	0,00	0,00	772 804,26
42.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	726 436 ,00	0,00	0,00	726 436,00
42.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	726 436 ,00	0,00	0,00	726 436,00
42.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	772 804 ,26	0,00	0,00	772 804,26
42.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в том числе:	0,00	0,00	0,00	374 516 ,05	0,00	0,00	0,00	374 516,05

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
43.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	142 316 ,10	0,00	0,00	0,00	142 316,10
43.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	142 316 ,10	0,00	0,00	0,00	142 316,10
43.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	374 516 ,05	0,00	0,00	0,00	374 516,05
43.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	Сибирский федеральный округ, в том числе:	0,00	1 332 56 1,85	492 793, 00	986 080, 27	33 585,8 6	0,00	0,00	2 845 020,98
44.1.	федеральный бюджет	0,00	1 293 38 3,30	443 513, 70	961 426, 00	33 250,0 0	0,00	0,00	2 731 573,00
44.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	1 293 38 3,30	443 513, 70	961 426, 00	33 250,0 0	0,00	0,00	2 731 573,00
44.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	1 332 56 1,85	492 793, 00	986 080, 27	33 585,8 6	0,00	0,00	2 845 020,98
44.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	Республика Алтай, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	33 585, 86	0,00	0,00	33 585,86
45.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	33 250, 00	0,00	0,00	33 250,00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
45.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	33 250,00	0,00	0,00	33 250,00
45.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	33 585,86	0,00	0,00	33 585,86
45.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	Республика Хакасия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	202 040,82	0,00	0,00	0,00	202 040,82
46.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
46.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
46.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	202 040,82	0,00	0,00	0,00	202 040,82
46.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	Алтайский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	464 713,13	0,00	0,00	0,00	464 713,13
47.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	460 066,00	0,00	0,00	0,00	460 066,00
47.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	460 066	0,00	0,00	0,00	460 066,00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
					,00				
47.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	464 713 ,13	0,00	0,00	0,00	464 713,13
47.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.	Красноярский край, в том числе:	0,00	0,00	492 793 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 793,00
48.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	443 513 ,70	0,00	0,00	0,00	0,00	443 513,70
48.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	443 513 ,70	0,00	0,00	0,00	0,00	443 513,70
48.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	492 793 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 793,00
48.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.	Кемеровская область - Кузбасс, в том числе:	0,00	417 577 ,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 577,26
49.1.	федеральный бюджет	0,00	396 698 ,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 698,40
49.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	396 698 ,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 698,40

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
49.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	417 577 ,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 577,26
49.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.	Новосибирская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	319 326 ,32	0,00	0,00	0,00	319 326,32
50.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	303 360 ,00	0,00	0,00	0,00	303 360,00
50.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	303 360 ,00	0,00	0,00	0,00	303 360,00
50.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	319 326 ,32	0,00	0,00	0,00	319 326,32
50.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	Омская область, в том числе:	0,00	503 961 ,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 961,73
51.1.	федеральный бюджет	0,00	493 882 ,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 882,50
51.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	493 882 ,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 882,50
51.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской	0,00	503 961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 961,73

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Федерации		,73						
51.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.	Томская область, в том числе:	0,00	411 022 ,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 022,86
52.1.	федеральный бюджет	0,00	402 802 ,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 802,40
52.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	402 802 ,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 802,40
52.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	411 022 ,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 022,86
52.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.	Дальневосточный федеральный округ, в том числе:	0,00	778 917, 25	893 537, 64	716 363, 63	47 370,4 4	0,00	0,00	2 436 188,96
53.1.	федеральный бюджет	0,00	760 739, 10	878 973, 40	709 200, 00	21 316,7 0	0,00	0,00	2 370 229,20
53.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	760 739, 10	878 973, 40	709 200, 00	21 316,7 0	0,00	0,00	2 370 229,20
53.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	778 917, 25	893 537, 64	716 363, 63	47 370,4 4	0,00	0,00	2 436 188,96
53.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
53.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.	Республика Саха (Якутия), в том числе:	0,00	0,00	353 370 ,10	0,00	0,00	0,00	0,00	353 370,10
54.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	349 836 ,40	0,00	0,00	0,00	0,00	349 836,40
54.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	349 836 ,40	0,00	0,00	0,00	0,00	349 836,40
54.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	353 370 ,10	0,00	0,00	0,00	0,00	353 370,10
54.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.	Приморский край, в том числе:	0,00	358 129 ,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 129,80
55.1.	федеральный бюджет	0,00	350 967 ,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 967,20
55.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	350 967 ,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 967,20
55.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	358 129 ,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 129,80
55.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.3.									

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.	Хабаровский край, в том числе:	0,00	0,00	281 443 ,30	0,00	0,00	0,00	0,00	281 443,30
56.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	273 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00
56.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	273 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00
56.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	281 443 ,30	0,00	0,00	0,00	0,00	281 443,30
56.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.	Амурская область, в том числе:	0,00	259 980 ,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 980,82
57.1.	федеральный бюджет	0,00	252 181 ,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 181,40
57.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	252 181 ,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 181,40
57.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	259 980 ,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 980,82
57.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
58.	Магаданская область, в том числе:	0,00	160 806 ,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 806,63
58.1.	федеральный бюджет	0,00	157 590 ,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 590,50
58.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	157 590 ,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 590,50
58.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	160 806 ,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 806,63
58.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.	Сахалинская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	47 370, 44	0,00	0,00	47 370,44
59.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	21 316, 70	0,00	0,00	21 316,70
59.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	21 316, 70	0,00	0,00	21 316,70
59.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	47 370, 44	0,00	0,00	47 370,44
59.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.	Забайкальский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	678 383	0,00	0,00	0,00	678 383,84

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
					,84				
60.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	671 600 ,00	0,00	0,00	0,00	671 600,00
60.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	671 600 ,00	0,00	0,00	0,00	671 600,00
60.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	678 383 ,84	0,00	0,00	0,00	678 383,84
60.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.	Еврейская автономная область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	37 979, 79	0,00	0,00	0,00	37 979,79
61.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	37 600, 00	0,00	0,00	0,00	37 600,00
61.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	37 600, 00	0,00	0,00	0,00	37 600,00
61.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	37 979, 79	0,00	0,00	0,00	37 979,79
61.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.	Чукотский автономный округ, в том числе:	0,00	0,00	258 724 ,24	0,00	0,00	0,00	0,00	258 724,24

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
62.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	256 137 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 137,00
62.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	256 137 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 137,00
62.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	258 724 ,24	0,00	0,00	0,00	0,00	258 724,24
62.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00